

Генеральный директор

ООО "УК "Победа"

Голованцев Е.В.



Филиал "Коммунальная энергетика"

ПАО "Камчатскэнерго"

Торкаченко В.А.



План подготовки жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа к ОЗП 2025-2026 годов

Наименование управляющей организации ООО "УК "Победа"

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ		Графики выполнения работ	
		План	Факт	План	Факт	дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Жилищный фонд ПКГО, в том числе:	ед./т.м2						
Бийская 2 А	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Беринга 113	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Арсеньева 6 А	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ		Графики выполнения работ	
		План	Факт			дата заключения договоров (при необходимос ти)	сроки выполнения работ
Арсеньева 8 А	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Арсеньева 35	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Арсеньева 37	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Арсеньева 39	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Арсеньева 41	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Абеля 7	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Абеля 19	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ		Графики выполнения работ	
		План	Факт			дата заключения договоров (при необходимос ти)	сроки выполнения работ
Горького 10	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Карбышева 2	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Карбышева 3	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Карбышева 4/1	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Карбышева 4/2	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Карбышева 6	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Карбышева 14	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ		Графики выполнения работ	
		План	Факт			Дата заключения договоров (при необходимос ти)	сроки выполнения работ
Пийпа 10	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Победа 1	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Бохняка 5	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Мишенная 110	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Мишенная 118	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Мишенная 112	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Мишенная 116	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Графики выполнения работ		
		План	Факт		Факт	дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Мишенная 116/1	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
50 лет Октября 35	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
М.Блохера 45	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Стрицина 12	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Флотская 3	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Молчанова 15	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Молчанова 16	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Е.д. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Графики выполнения работ	
		План	Факт		дата заключения договоров (при необходимос ти)	сроки выполнения работ
Карбышева 20	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Абеля 13	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Победы 45/1	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Победы 59/1	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Победы 81	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Бохняка 3	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Беринга 105	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ		Графики выполнения работ	
		План	Факт			дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
				План	Факт		
Победы 41/1	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Рыбацкая 4	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Абели 29	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Войцешка 7	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Войцешка 7А	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Абели 19	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Якорная 3				Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Графики выполнения работ	
		План	Факт		дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Якорная 3/1				Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Якорная 5				Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Якорная 7/1				Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Якорная 7/2				Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025



Генеральный директор ООО "УК "Победа"

Головачёв Е.В.