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1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1.1. Общие положения 

Предложения к перспективам развития системы теплоснабжения городского округа 

Петропавловск-Камчатский направлены на достижение согласованных в Предложениях по 

целевым показателям и приоритетам в развитии систем коммунальной инфраструктуры 

(см. документ 30401.ПКР.004.001. «Прогнозные параметры социально-экономического 

развития Петропавловска-Камчатского, покупательной способности населения и 

перспективного спроса на коммунальные ресурсы», том 1, Показатели для согласования), в 

частности: 

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные 

ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов 

мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост 

площади многоквартирных домов в объеме 1,4 млн. м2 до 2025 года, прирост площади 

индивидуальных жилых домов 156,2 тыс. м2, прирост площади нежилых зданий – 435,4 

тыс. м2) с учетом планов сноса;  

2. Для этого обеспечить на расчетный срок тепловой энергией теплоиспользующие 

установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с тепловой 

нагрузкой не менее 85 Гкал/ч; 

3. При разработке проектов нового строительства и реконструкции головных и 

линейных объектов систем теплоснабжения обеспечить нормативную экологическую 

безопасность населения для чего сократить выбросы в атмосферу следующих 

загрязняющих веществ:  

� по углероду (саже) – до 0,75 ПДК с учетом фонового загрязнения, 

� по бенз/а/пирену – до 0,78 ПДК с учетом фонового загрязнения,  

� по неорганической пыли – до 0,85 ПДК с учетом фонового загрязнения. 

4. Обеспечить на всем протяжении периода реализации Программы комплексного 

развития доступность для населения и бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа расходов на коммунальные услуги, в том числе: 

� ограничить расходы населения на оплату коммунальных услуг в пределах 

готовности и способности населения их оплачивать уровнем, не превышающим 

10% от среднего дохода населения города и 22% от бюджета прожиточного 

минимума; 

� ограничить нагрузку на бюджет по оплате коммунальных услуг бюджетных 
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предприятий и по социальной поддержке по оплате коммунальных услуг для 

населения уровнем, не превышающим 20% от расходов бюджета города. 

5. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением 

Правительства России от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных 

услуг гражданам», при минимизации расходов на покупку тепловой и электрической 

энергии, а также воды питьевого качества.  С этой целью: 

� обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения в летний период для 

67% абонентов к 2025 году; 

� обеспечить предоставление качественной услуги горячего водоснабжения для 

абонентов, не имеющих внутридомовой системы горячего водоснабжения (в связи 

с программой капитальных ремонтов жилищной сферы не менее 1,5% абонентов 

в год). 

6. Обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических 

объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе 

измерений их расхода. С этой целью установить приборы учета коммунальных ресурсов на 

100% всех многоквартирных жилых зданий городского округа. Обеспечить непрерывный 

мониторинг параметров комфорта в жилых помещениях. 

7. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов, для чего: 

� снизить количество инцидентов на магистральных и внутриквартальных  тепловых 

сетях  в 4 раза по отношению к уровню 2008 года; 

� время устранения инцидента (аварии) сократить в 3,5 раза по отношению к 

уровню 2008 года; 

� сократить недоотпуск тепла потребителям в результате аварий и инцидентов в 5,9 

раза к уровню 2008 года;  

� снизить количество жалоб по услугам теплоснабжения  до 20 на 1000 чел. в год. 

 

8. Повысить  эффективность использования тепловой энергии, для чего:  

� обеспечить к 2025 году среднее по городу удельное потребление тепла на 

отопление многоквартирных жилых зданий не  выше 150 кДж/м2/ГСОП (0,180 

Гкал/м2/год); 

� обеспечить к 2025 году среднее по городу удельное потребление тепла с горячей 

водой не выше 1, 8 Гкал/год/чел. 

9. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры, для чего: 

� снизить удельный расход топлива на выработку электроэнергии не ниже чем на 5 

гр.у.т /кВт-ч к уровню 2008 года и обеспечить экономию условного топлива на 

выработку электроэнергии на территории городского округа не менее чем 5 тыс.  

тут/ год; 
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� снизить удельный расход условного топлива на выработку тепла на 4,5% от 

уровня 2008 года; 

� сократить потери тепла при его транспорте и распределении на 25% от уровня 

2008 года; 

� обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в 

распределительных сетях до 8%. 

Техническая политика, обеспечивающая достижение заданных ключевых 

индикаторов развития системы теплоснабжения, сосредоточена в следующих основных 

направлениях: 

� техническое перевооружение  ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 с переводом котлоагрегатов на 

сжигание природного газа и обеспечение надежности топливоснабжения за счет 

использования двухтопливного (природного газа и мазута) режима сжигания; 

� переключение тепловой нагрузки неэффективных мазутных котельных, 

расположенных в зоне оптимального радиуса теплоснабжения ТЭЦ, с целью 

загрузки свободных мощностей теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ для 

увеличения доли выработки электроэнергии на тепловом потреблении; 

� укрупнение тепловой мощности котельных, расположенных вне зон действия ТЭЦ,  

с переключением на них тепловой нагрузки мелких отопительных котельных с 

высокими удельными затратами на производство тепловой энергии; 

� строительство перемычек между магистральными теплопроводами ТЭЦ-1 и    

ТЭЦ-2 с целью достижения нормативных показателей надежности  и живучести 

систем теплоснабжения с одновременным обеспечением возможности изменения 

зон действия ТЭЦ с целью регулирования загрузки теплофикационных агрегатов; 

� развитие (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения приростов тепловой 

нагрузки как за счет ввода в эксплуатацию новых городских объектов капитального 

строительства, так и за счет переключения тепловой нагрузки существующих 

объектов;  

� обеспечение устойчивого гидравлического режима транспорта теплоносителя для 

различных зон городского округа и различных климатических периодов (летний, 

переходный, отопительный, аварийный);  

� строительство новых групповых и индивидуальных тепловых пунктов для 

присоединения теплоиспользующих установок потребителей по независимой 

схеме;  

� постепенный переход (в зависимости от темпа капитального ремонта жилых и 

общественных зданий) на «закрытую» (с независимым последовательным или 

завключенным присоединением системы горячего водоснабжения на ЦТП)  

систему горячего водоснабжения;  

� сейсмоусиление (повышение надежности), реконструкция и автоматизация 

существующих тепловых пунктов 
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� модернизация тепловых сетей в процессе реконструкции и капитального ремонта 

с использованием теплопроводов полной заводской готовности; 

� использование сильфонных компенсаторов; 

� отказ от клиновых задвижек и переход на запорную и секционирующую арматуру 

шарового и шиберного типа, не требующую постоянного обслуживания; 

� оснащение линейной части тепловых сетей, узловых камер, насосных подстанций 

и центральных тепловых пунктов средствами стационарной диагностики, а также 

средствами дистанционного контроля и управления; 

� введение жесткого надзора за качеством строительства, модернизации и 

капитального ремонта тепловых сетей; 

� совершенствование систем оперативно-технологического управления; 

� информатизация процессов управления предприятием. 

Техническая политика, обеспечивающая реализацию выбранных направлений 

формируется техническими заданиями на выполнение инвестиционных проектов в рамках 

ПКР. Технические задания на инвестиционные программы разрабатываются для всех 

хозяйствующих субъектов рынка тепла. В силу этого, программа комплексного развития 

городского округа Петропавловск-Камчатский содержит разработку технических 

предложений и инвестиционных программ для ОАО «Камчатскэнерго» и ГУП 

«Камчатсккоммунэнерго».  

Обоснование  и отбор технических предложений осуществлены в рамках разработки 

перспективной схемы теплоснабжения городского округа (см. 30401.ПП-ПСТ.003.001/002 

«Анализ существующего положения систем теплоснабжения городского округа»; 30401.ПП-

ПСТ.004.001/002 «Прогнозы потребления тепловой энергии»; 30401.ПП-ПСТ.007.001/002 

«Программа нового строительства и реконструкции объектов теплоснабжения»;  30401.ПП-

ПСТ.008.001 «Долгосрочная программа инвестиций в системы теплоснабжения»; 

30401.ПП-ПСТ.009.001 «Воздействие на окружающую среду») и технического аудита 

систем теплоснабжения городского округа (30401.ПП-ПСТ.003.003 «Технический аудит 

систем теплоснабжения»). Модели перспективных технических решений были выполнены 

с использованием комплекса IT-инструментов, часть из которых (в частности: 30401.ПП-

ПСТ.006.000 «Электронная модель системы теплоснабжения городского округа 

Петропавловск-Камчатский») созданы в ходе разработки Программы комплексного 

развития.    

Технические предложения, на которых основываются инвестиционные программы 

для субъектов теплоснабжения, группируются по отношению к цели, обеспечивающей 

достижение того или иного показателя (ключевого показателя развития, ключевого 

показателя эффективности, ключевого показателя надежности). Выделены шесть групп 

проектов, описание которых приведено в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Принципы группировки проектов 

Группы проектов Основные ключевые показатели Дополнительные показатели 
1. Проекты переключения на ТЭЦ 
тепловой нагрузки потребителей, 
присоединенных к котельным 

1.Обеспечение присоединения 
новых потребителей без 
реконструкции, нового 
строительства) котельных (за счет 
существующих резервов тепловой 
мощности, повышение загрузки 
существующего эффективного 
оборудования); 
 

1.Ликвидация котельных, 
вырабатывающих тепло по более 
высокому тарифу, чем тепло от 
ТЭЦ; 
2. Дополнительная выручка на 
ТЭЦ; 
3. Повышение надежности 
теплоснабжения за счет 
использования двухтопливного 
режима работы ТЭЦ 
2. Сокращение расхода топлива (в 
сопоставимом виде – удельного 
расхода условного топлива); 
3.Сокращение валовых выбросов 
в атмосферу города; 
4. Ликвидация санитарно-
защитных зон (СЗЗ) в черте 
города 
 

2. Проекты технического 
перевооружения, реконструкции и 
нового строительства источников 
системы теплоснабжения с 
переводом котлоагрегатов на 
сжигание природного газа  

1. Сокращение расхода топлива на 
выработку тепла и электроэнергии 
за счет повышения КПД 
котлоагрегатов и сокращения 
расходов тепла на собственные 
нужды. 
2. Сокращение валовых выбросов 
вредных веществ и парниковых 
газов в атмосферу 
Достижение заданных показателей 
по ПДК в СЗЗ ТЭЦ. 

1. Повышение надежности 
теплоснабжения за счет 
использования двухтопливного 
режима работы 

4. Проекты строительства новых 
источников теплоснабжения 

1. Обеспечение присоединения 
потребителей во вновь 
осваиваемых районах городской 
застройки 

 

5. Реконструкция котельных и 
переключение на них нагрузок 
потребителей от неэффективных 
котельных 

1. Обеспечение присоединения 
новых потребителей  за счет 
строительства новых  котельных и 
ликвидации дефицита тепла на 
неэффективных источниках; 
 
 

1. Повышение надежности 
теплоснабжения за счет 
использования двухтопливного 
режима работы 
2. Сокращение расхода топлива (в 
сопоставимом виде – удельного 
расхода условного топлива); 
3.Сокращение валовых выбросов 
в атмосферу города; 
4. Ликвидация санитарно-
защитных зон (СЗЗ) в черте 
города 

6. Проекты повышения 
надежности и качества 
теплоснабжения, в том числе: 
 

  

6.1. Реконструкция головной 
магистрали от ТЭЦ-2 

1. Обеспечение присоединения 
новых потребителей  за счет 
увеличения пропускной 
способности головной магистрали 
ТМ-3 от ТЭЦ-2 
 

1. Повышение надежности 
теплоснабжения за счет замены 
изношенной тепловой сети 
2. Сокращение потерь тепла при 
его транспорте 

6.2. Строительство перемычки 
между магистралями ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 

1. Повышение надежности и 
живучести системы 
теплоснабжения при «посадках 
источников на ноль, работающих в 
зонах высокой сейсмической 
опасности» 
2. Повышение охвата потребителей 
услугой горячего водоснабжения в 
летний период 

1.  Ведение оперативных режимов 
переключения тепловой нагрузки 
между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
2. Дополнительная выручка от 
продаж тепловой энергии за счет 
обеспечения горячего 
водоснабжения в летний период 

6.3. Реконструкция участков 
магистральных тепловых сетей 

1.Повышение надежности системы 
теплоснабжения. Сокращение 

1. Сокращение недоотпуска тепла 
потребителям за счет сокращения 
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Группы проектов Основные ключевые показатели Дополнительные показатели 
количества инцидентов и аварий в 
магистральных тепловых сетях  
2. Сокращение недоотпуска тепла 
потребителям за счет сокращения 
времени проведения аварийно-
восстановительных работ 
3. Сокращение расхода топлива на 
источниках теплоснабжения за счет 
сокращения потерь в тепловых 
сетях. 
4. Сокращение валовых выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
города 

времени проведения аварийно-
восстановительных работ и их 
количества (частоты) 
2. Дополнительная выручка на 
источнике за счет сокращения 
простоев оборудования 
 
 

6.4. Реконструкция участков  
распределительных тепловых 
сетей 

1.Повышение надежности системы 
теплоснабжения. Сокращение 
количества инцидентов в 
магистральных тепловых сетях  
2. Сокращение недоотпуска тепла 
потребителям за счет сокращения 
времени проведения аварийно-
восстановительных работ 
3. Сокращение расхода топлива на 
источниках теплоснабжения за счет 
сокращения потерь в тепловых 
сетях. 
4. Сокращение валовых выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
города 

 

Для инвестиционной программы в целом, для каждой группы проектов и для каждого 

индивидуального проекта разработаны модели  оценки эффективности инвестиций, 

которые будут переданы заказчику после выполнения этапа тестирования и отладки.  В 

тестовом варианте исполнения устанавливаются следующие названия моделей групп 

инвестиционных проектов для ОАО «Камчатскэнерго»: 

� «ГП_1_Переключения» - модель оценки эффективности инвестиций в проекты 

переключения тепловой нагрузки от котельных, расположенных в зоне действия 

ТЭЦ-2, на ТЭЦ-2; 

� «ГП_2_Перевод» - модель оценки эффективности инвестиций в проекты 

технического перевооружения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с переводом котлоагрегатов на 

сжигание природного газа; 

� «ГП_3_Надежность_Т» - модель оценки эффективности инвестиций в проекты 

повышения надежности системы теплоснабжения; 

� «ГП_4_Развитие системы электроснабжения ЦЭУ» - модель оценки 

эффективности инвестиций в проекты строительства и реконструкции центров 

питания и питающих линий, обеспечивающих присоединение новых потребителей. 

Оценка инвестиций для ОАО «Камчатскэнерго» в целом, осуществляется в модели с 

названием «ИП_КЭ_ Сумма». Все модели являются открытыми исполняемыми файлами в 

“MS Office Excel -2003” и связаны между книгами и листами. 

В тестовом варианте исполнения устанавливаются следующие названия моделей 

групп инвестиционных проектов для ГУП «Камчастккоммунэнерго»: 
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� «ГП_1_Газификация №1 с переключениями» - модель оценки эффективности 

инвестиций в проекты переключения тепловой нагрузки от котельных, 

расположенных в зоне действия вновь строящейся котельной №1; 

� «ГП_2_Перевод» - модель оценки эффективности инвестиций в проекты нового 

строительства БМК с котлоагрегатами для сжигания природного газа; 

� «ГП_3_Надежность_Т» - модель оценки эффективности инвестиций в проекты 

повышения надежности системы теплоснабжения; 

Оценка инвестиций для ГУП «Камчастккоммунэнерго» в целом осуществляется в 

модели с названием «ИП_ККЭ_ Сумма». Все модели являются открытыми исполняемыми 

файлами в “MS Office Excel -2003” и связаны между книгами и листами. 
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1.2. Технические предложения в программу 

«Переключения на ТЭЦ тепловой нагрузки 

потребителей, присоединенных к котельным» 

1.2.1. Общие положения 

Рассматриваемый проект предусматривает поэтапное закрытие группы котельных 

ГУП «Камчатсккоммунэнерго» с переводом потребителей на обслуживание от ТЭЦ-2: №50 

«101 квартал», №62 «103 квартал», №40 «КМП», №44 «Ватутина», №49 «Баня №6», №45 

«Владивостокская», №32 «Ленинградская», №7 «Энергопоезд», №34 «Электрокотельная», 

№21 «Геологи» суммарной присоединенной тепловой нагрузкой потребителей 53 Гкал/ч.  

Для всех котельных, кроме котельной «Баня№6» (потребители переключаются на  

ЦТП «Батарейная») и «Электрокотельная» (потребители подключаются через ИТП), 

предлагается осуществлять строительство автоматизированных блочных ЦТП на 

территории площадки котельной с последующей ликвидацией котельной. Предлагается 

реализовать проект в рамках трех этапов строительства по группам переключаемых 

потребителей: 

Этап 1. Присоединение потребителей котельной «Баня №6» в 2011 г. 

(переключаемая нагрузка около 0,4 Гкал/ч). Для присоединения потребителей данной 

котельной не требуется нового строительства тепловых сетей, потребители 

присоединяются на  2-й контур ТЭЦ-2 (ЦТП-341).  В настоящее время 

теплоснабжение потребителей данной котельной в летний период уже 

осуществляется от ТЭЦ-2. 
 

Этап 2. Присоединение потребителей котельных №32 «Ленинградская», №7 

«Энергопоезд»; №34 «Электрокотельная» и №21 «Геологи» после завершения 

строительства необходимых новых участков трубопроводов тепловых сетей и ЦТП до 

2012 году (переключаемая нагрузка около 9 Гкал/ч). 

 

Этап 3. Присоединение потребителей котельных «101 квартал», «КМП», 

«Владивостокская», «103 квартал» и «Ватутина» на обслуживание от ТЭЦ-2 в 2014 

году.  

 

Для осуществления присоединения потребителей всех котельных данной группы на 

обслуживание от ТЭЦ-2 необходимо строительство новых участков трубопроводов 

тепловых сетей тепломагистрали ТМ-3 диаметром 2Dy=1000 мм в период 2013-2015 гг. 

Описание этого проекта помещено в раздел «Повышение надежности». 
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Выполнение проектов генерирует следующие общесистемные (городские) и частные 

эффекты, направленные на достижение установленных показателей развития системы 

теплоснабжения: 

� Сокращение расхода топлива на отпуск теплоты с коллекторов  источников для 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей. Сокращение 

расхода топлива на единицу теплоты, отпущенной с коллекторов будет достигнуто 

за счет  переключения тепловой нагрузки от котельных, УРУТ (удельный расход 

условного топлива) которых для лучшей из них (котельная №44 «Ватутина») 

составлял 180,3 кг.ут/Гкал, в то время как удельный расход условного топлива на 

выработку тепла, отпущенного с коллекторов ТЭЦ-2 составляет 136,8 кг.ут/Гкал 

� Сокращение расхода топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ-2. 

Сокращение расхода топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ-2 будет 

достигнуто за счет обеспечения большей выработки  электроэнергии на 

присоединяемом тепловом потреблении из регулируемых отборов 

турбогенераторов, имеющих не реализованные резервы по их загрузке. 

Сокращение УРУТ на выработку электроэнергии на ТЭЦ-2 составит 0,066 гут/кВт-ч 

на единицу (Гкал/ч) присоединенной тепловой нагрузки1 

� Сокращения выбросов (вредных веществ и парниковых газов) в атмосферу 

городского округа, как за счет сокращения общего количества сжигаемого топлива, 

так и за счет обеспечения большего рассеивания вредных веществ (за счет 

большей высоты дымовой трубы на ТЭЦ-2 по сравнению с локальными 

котельными) 

� Сокращение СЗЗ в городской черте 

� Сокращение издержек (в сопоставимом виде) на эксплуатацию источников 

теплоснабжения, учитываемых в тарифе на полезно отпущенное тепло для 

котельных и ТЭЦ.  

� Повышение надежности теплоснабжения за счет большего (по сравнению с 

котельными) остаточного ресурса основного тепломеханического оборудования 

ТЭЦ-2. 

1.2.2. Необходимые финансовые потребности (НФП) в реализацию проектов  

НФП или капитальные затраты, необходимые для реализации проектов, 

рассчитывались в четыре этапа: 

Этап 1. В электронной модели системы теплоснабжения городского округа  

разрабатывались технические решения, обеспечивающие присоединение тепловой 

нагрузки потребителей от ликвидируемых котельных к магистральным тепловым сетям 

ТЭЦ-2. На этом этапе определялась трассировка проектируемых и реконструируемых 

                                                        
1 Эта величина носит индивидуальный характер для каждой ТЭЦ и рассчитывается исходя из индивидуальных 
показателей (диаграмм режимов) турбоагрегатов, установленных на ТЭЦ 
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тепловых сетей и длина проектируемой трассы. Трассировка принималась по 

существующим и проектируемым коридорам. 

Этап 2.  В электронной модели системы теплоснабжения разрабатывались 

гидравлические режимы, обеспечивающие нормативную (в соответствии со СНиП 2.04.03 

«Тепловые сети»)  циркуляцию теплоносителя с определением допустимых диаметров 

участков тепловых сетей и необходимых перепадов давления в точках присоединения 

потребителей  (абонентов). 

Этап 3.  В электронной модели системы теплоснабжения разрабатывались 

поверочные расчеты гидравлических режимов, обеспечивающих нормативную (в 

соответствии со СНиП 41.02.03 «Тепловые сети») циркуляцию теплоносителя в различные 

климатические периоды (летний и переходный климатический периоды) и различные 

условия (аварийный и статический режимы) эксплуатации. В случае необходимости 

диаметры и трассы корректировались и принимались в качестве обоснованных для 

расчета капитальных вложений в строительство. 

Этап 4.  Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным 

показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным 

показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости 

материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с 

Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой 

стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и 

предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной 

стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на 

строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»); №24 

(ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»),  № 26 (ГЭСН 2001-26 

«Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп; отраслевых сметных норм, 

территориальных сметных норм, фирменных сметных норм и индивидуальных сметных 

норм предприятий, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения. Базисные 

укрупненные нормы были приведены к ценам в Петропавловске-Камчатском и 

сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями (в том 

числе данные обобщений сметных норм ОАО «ВНИПИэнергопром»  для проектов 

тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование 

тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана; Проектирование 

тепловых сетей с использованием материалов системы «Изопрофлекс» и «Касафлекс»). 

Для сопоставимости результатов все цены были приведены к условиям, используемым в 

работе «Оценка эффективности реконструкции объектов коммунальной теплоэнергетики 

города Петропавловск-Камчатский», выполненной ООО «Межрегионгаз» в 2009 году. 

Показатели УПБС ВР по каждому виду работ содержат: 
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� наименование видов работ и затрат; 

� измеритель; 

� показатели трудоемкости и основной заработной платы рабочих-строителей; 

� коды материалов-представителей и их приведенный расход; 

� сметную и оптовую цены единицы измерения материалов-представителей; 

� общую стоимость материалов по данному виду работ; 

� коды строительных машин; 

� количество машино-смен, необходимых для выполнения данного вида работ; 

� сметную цену машино-часа; 

� заработную плату машинистов; 

� общий размер затрат на эксплуатацию машин; 

� прямые затраты по виду работ; 

� стоимость вида работ (с накладными расходами и сметной прибылью), 

рассчитанную для каждого вида работ. 

В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но 

показателями учтены. В показателях также учтены затраты на выгрузку материалов, 

изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное 

транспортирование их от приобъектного склада до места установки, монтажа и укладки 

(внутрипостроечный транспорт). Стоимостные показатели рассчитывались для 

Камчатского края, приведенному в сборнике сметных расценок. В наименовании каждого 

вида работ приводится информация по виду работ, содержащая инженерные 

характеристики и параметры конструктивного решения. Объемы работ для составления 

сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта 

организации строительства и данных о составе поправочных коэффициентов к 

показателям по сборнику УПБС ВР. 

Для всех нормативов при строительстве инженерных сетей и сооружений в 

стесненных условиях застроенной части городов принимался коэффициент 1,15. 

Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций инженерных сооружений 

определялась по УПБС на монтаж, установку, устройство без учета стоимости конструкций, 

приборов, арматуры и трубопроводов, с применением к нормам затрат труда, основной 

заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной 

плате рабочих, обслуживающих машины, следующих коэффициентов: 

� при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций – 0,8. 

� то же, сборных деревянных конструкций – 0,8. 

� то же, металлических конструкций: 0,6 – к основной заработной плате рабочих; 0,7 

– к затратам по эксплуатации машин, в том числе к заработной плате рабочих, 

обслуживающих машины; 0,5 – к затратам на материалы. 
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Затраты на транспортировку привозных и местных материалов-представителей с 

использованием исходных данных подрядных организаций для каждой конкретной стройки 

корректировались в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе 5 Методических 

рекомендаций по формированию УПБС ВР и порядку их применения для составления 

инвесторских смет. 

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату 

рабочих и машинистов, служащих, действующие во III квартале 2009 г. Все затраты в 

последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в этих постоянных ценах. 

Трассировка тепловых сетей для присоединения потребителей котельных: №32 

«Ленинградская», №7 «Энергопоезд»; №34 «Электрокотельная» и №21 «Геологи» 

(переключаемая нагрузка около 9 Гкал/ч), по результатам разработки в электронной 

модели системы теплоснабжения, представлена на рис.  1.1.-1.4. 

Структура трассировки состоит из проектируемых под новое строительство общих и 

индивидуальных участков тепловых сетей. Общим, для всей группы присоединяемых к 

ТЭЦ-2 котельных, является участок вновь проектируемых тепловых сетей от 

магистральной тепловой камеры «УТС-3*» до тепловой камеры «КП-т.В» (Камера 

Перспективная, точка В). Индивидуальный вновь проектируемый участок – участок от «КП-

т.В»  до ЦТП «Ленинградская». Общий участок тепловой сети трассируется по левой 

стране воль улицы «Ленинградская» с переходом через нее до ИП.00632. 

 
Рисунок 1.1. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной №32 «Ленинградская» к тепловым сетям ТЭЦ-2 
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Рисунок 1.2. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 7 «Энергопоезд» к тепловым сетям ТЭЦ-2 

Общим, для котельных №7 «Энергопоезд», №34 «Электрокотельная» и №21 

«Геологи», является участок вновь проектируемой тепловой сети от «КП-т.В» до «КП-т.Д». 

Трасса выполнена вдоль левой стороны ул. Ленинградская с переход на правую сторону в 

«КП-т.Д».  

 
Рисунок 1.3. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 34 «Электрокотельная» 

 Общим, для котельных №34 «Электрокотельная» и №21 «Геологи», является 

участок вновь проектируемой тепловой сети от «КП-т.Д» до «КП- 4». Трасса выполнена 

вдоль капитальных строений с пересечением улицы Беринга, далее следует вдоль правой 

стороны улицы Беринга до «КП-4». Вновь проектируемая трасса тепловой сети от «КП-4» 

через «КП-5» следует по правой стороне улицы Беринга, улице Мишенная до пересечения 

с улицей Геологическая.  Конечной точкой этой трассы является ЦТП «Геологи».  Общая 

длина трассы без индивидуальных участков- ответвлений от точки тепловой камеры «УТС-

3*» до ЦТП «Геолог» составляет  3335 метров. 
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Рисунок 1.4. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 21 «Геологи» 

Определение диаметров общих и индивидуальных участков тепловой сети 

выполнено в Электронной модели системы теплоснабжения городского округа по 

результатам гидравлического расчета тепловых сетей. На рис. 1.5-1.8 представлены 

пьезометрические графики вновь проектируемых тепловых сетей, а в таблице 1.2 общая 

характеристика проектируемых тепловых сетей, необходимая для расчета капитальных 

вложений.  

 
Рисунок 1.5. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 

«Ленинградская» 
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Рисунок 1.6. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 

«ПСРМЗ» 

 
Рисунок 1.7. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 

«Электрокотельная» 
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Рисунок 1.8. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 

«Геологи» 

Таблица 1.2. Общая характеристика вновь проектируемых участков тепловых сетей 

Начальная камера Конечная камера Диаметр, мм Длина, м 

УТС-3* КП-т.В 250 500 

КП-т.В И.П.00632 125 40 
И.П.00632 П-ЦТП-"Ленинградская" 125 220 

КП-т.В КП-т.Д 200 765 
КП-т.Д П-ЦТП-"ПСРМЗ" 150 50 
КП-т.Д КП-4 200 620 
КП-4 П-ИТП-"Электрокотельная" 100 70 
КП-4 КП-5 200 360 
КП-5 П-ЦТП-"Геолог" 200 1090 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи» 

Все характеристики трассы, диаметры и длины участков вновь проектируемых 

тепловых сетей сохранены в отдельных «клонах» перспективного состояния системы 

теплоснабжения города информационно-графической системы Электронной модели и 

являются ее неотъемлемой составляющей. 

Трассировка тепловых сетей для присоединения потребителей котельных: №50 «101 

квартал», №40 «КМП», №45 «Владивостокская», № 62 «103 квартал» и  № 44 «Ватутина» 

на обслуживание от ТЭЦ-2 (переключаемая нагрузка около 44 Гкал/ч), по результатам 

разработки в Электронной модели системы теплоснабжения, представлена на рис.  1.9.-

1.13. 

Структура трассировки состоит из проектируемых под новое строительство общих и 

индивидуальных участков тепловых сетей. Общим, для всей группы присоединяемых к 

ТЭЦ-2 котельных, является участок вновь проектируемых тепловых сетей от 

магистральной тепловой камеры «УТС-15» до тепловой камеры «КП-0» (Камера 
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Перспективная, точка 0). Индивидуальный вновь проектируемый участок – участок от «КП-

т.0»  до ЦТП «101 Квартал». Общий участок тепловой сети трассируется по селитебной 

зоне до пересечения с проспектом Рыбаков и обустройством тепловой камеры КП-0, 

базовой тепловой камеры для всей группы, присоединяемых к УТС-15, котельных. 

Необходимо заметить, что этот участок трассы выбран предварительно и требует 

углубленных геодезических изысканий, которые должны быть выполнены в рамках 

разработки проекта.  

 
Рисунок 1.9. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 50 «101 квартал» к тепловым сетям ТЭЦ-2 

Проектируемая тепловая камера (КП-12) является базовой для переключения 

тепловой нагрузки котельных №50, №62 (см. рис. 1.10) и №40 (см. рис. 1.11).  Общая 

трасса проектируемой тепловой сети проходит сначала по правой стороне улицы Проспект 

50-лет Октября, затем, с точкой перехода в районе ул. Орджоникидзе, по левой стороне 

Проспекта с обустройством промежуточной тепловой камеры (КП-13) до ЦТП «103 

квартал». 

 
Рисунок 1.10. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 62 «103 квартал» к тепловым сетям ТЭЦ-2 
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Рисунок 1.11. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 40 «КМП» к тепловым сетям ТЭЦ-2 

Проектируемый участок для присоединения котельной №40 образует ответвление от 

проектируемой камеры «КП №13». Присоединение котельных № 44 (см. рис. 1.12) 

осуществляется от проектируемой камеры КП-0 вдоль углового поворота Проспекта 50-лет 

Октября, а №45 (рис. 1.13) от КП-0 до вновь проектируемых камер КП -1 и КП-1/1 до ЦТП 

«Владивостокская» 

 
Рисунок 1.12. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 44 «Ватутина» к тепловым сетям ТЭЦ-2 
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Рисунок 1.13. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 45 «Владивостокская» к тепловым сетям ТЭЦ-2 

Определение диаметров общих и индивидуальных участков тепловой сети 

выполнено в Электронной модели системы теплоснабжения городского округа по 

результатам гидравлического расчета тепловых сетей. На рис. 1.14-1.18 представлены 

пьезометрические графики вновь проектируемых тепловых сетей, а в таблице 1.3 - общая 

характеристика проектируемых участков тепловых сетей. 

 
Рисунок 1.14. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 

«101 квартал» 
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Рисунок 1.15. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 

«103 квартал» 

 
Рисунок 1.16. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 

«КМП» 
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Рисунок 1.17. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 
«Ватутина» 

 
Рисунок 1.18. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от ТЭЦ-2 до ЦТП 

«Владивостокская» 
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Таблица 1.3. Общая характеристика вновь проектируемых участков тепловых сетей группы 
котельных присоединяемых к УТС-15 

Начальная камера Конечная камера Диаметр, мм Длина, м 

УТС-15 КП-0 400 490 
КП-0 КП-12 400 630 
КП-12 П-ЦТП-"101 квартал" 250 620 
КП-12 КП-13 350 260 
КП-13 П-ЦТП-"103 кв-л" 300 540 
КП-13 П-ЦТП-"КМП" 200 150 
КП-0 КП-1 400 110 
КП-1 КП-1/1 300 250 
КП-1/1 П-ЦТП "Владивостокская" 175 540 

КП-1 П-ЦТП-"Ватутина" 400 580 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
 

Капитальные затраты сформированы по укрупненным сметам проектов тепловых 

сетей и строительства ЦТП. Все сметы тепловых сетей обобщены в рамках следующих 

трех групп по функциональному признаку: 

� тепловые сети двухтрубные магистральные с температурой теплоносителя "150-

70", проложенные в канале и без канала и предназначенные для его транспорта от 

коллектора ТЭЦ до теплового ввода на ЦТП или ИТП абонентов; 

� тепловые сети двухтрубные магистральные с температурой теплоносителя "150-

70", проложенные над землей (надземная прокладка) и предназначенные для его 

транспорта от тепловой камеры (павильона) коллектора ТЭЦ до теплового ввода 

на ЦТП или ИТП абонентов; 

� тепловые сети двухтрубные (квартальные, распределительные) с температурой 

теплоносителя "95-70", проложенные в канале (или без канала) от центрального 

теплового пункта до теплового ввода потребителя и предназначенные для 

транспорта теплоносителя и обеспечения нагрузки отопления (тепловые сети 

системы отопления); 

� тепловые сети двухтрубные с температурой горячей воды питьевого качества 75 

град. Цельсия и ниже, проложенные в канале (или без канала) от центрального 

теплового пункта до теплового ввода потребителя и предназначенные для 

транспорта горячей воды (тепловые сети системы горячего водоснабжения); 

� тепловые сети двухтрубные с температурой горячей воды питьевого качества с 

максимальной температурой теплоносителя 95 град. Цельсия, проложенные в 

канале (или без канала) от центрального теплового пункта до теплового ввода 

потребителя и предназначенные для транспорта теплоносителя для обеспечения 

отопления и горячего водоснабжения потребителей с непосредственным 

разбором теплоносителя из систем отопления на нужды горячего водоснабжения. 
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Для реализации программных мероприятий по отношению к материалу 

трубопроводов и конструкции теплоизоляции применены следующие технологии: 

� стандартная навесная (на основе теплоизоляционных изделий); 

� «разномерная стальная труба в ППУ изоляции с полиэтиленовой 

гидроизолирующей оболочкой»; 

� «разномерная стальная труба в комбинированной ППУ изоляции с 

полиэтиленовой гидроизолирующей оболочкой»; 

� «разномерная труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в 

ППМ изоляции»; 

� «разномерная пластиковая труба из сшитого (модифицированного) полиэтилена 

(PEХ) в ППУ изоляции с полиэтиленовой гидроизолирующей оболочкой» 

(«Изопрофлекс»); 

� разномерная гофрированная труба из нержавеющей стали в ППУ изоляции с 

полиэтиленовой гидроизолирующая оболочкой» («Касафлекс»). 

Расчет капитальных вложений выполнен для каждой котельной индивидуально, с 

целью оценки эффективности инвестиций для каждого проекта с возможностью их 

ранжирования по ключевым показателям экономической эффективности. При этом, 

требуется указать, что распределение затрат в тепловые сети каждой котельной может 

быть установлено только с определенной долей условности  (по условной материальной 

характеристике тепловой сети отнесенной к присоединяемой тепловой нагрузке).  Поэтому 

капитальные затраты в тепловые сети должны быть вычислены для группы проектов, 

относительно точки присоединения к тепловым сетям ТЭЦ-2 (отдельно для УТС-3* и 

отдельно для УТС-15).  С этой целью в Модели «ГП_1_Переключения» организован 

интерфейс, позволяющий быстро пересчитать возможные комбинации организации 

инвестиций в переключение котельных. Все  результаты оценки капитальных вложений в 

проекты переключения тепловых нагрузок помещены в Приложение 1 к настоящему 

отчету.  Здесь приведены только основные результаты их оценки (см. таблицы 1.4 – 1.6). 

В таблице 1.4 приведена оценка капитальных затрат в переключение тепловой 

нагрузки от котельной №50, входящей в группу присоединений второго этапа  (от УТС-15). 

Оценка капитальных затрат была осуществлена по укрупненной  смете, являющейся 

обобщением  нормативного сметного расчета, выполняемого в рамках одностадийного 

проектирования тепловых сетей и строительства ЦТП. Все затраты на получение исходно-

разрешительной документации на строительство, проектно-изыскательские работы и 

разработку рабочей документации и авторский надзор объединены в одну группу затрат.   

Глава 2 сметного расчета «Основные объекты строительства» представлена раздельно по 

оборудованию и строительно-монтажным работам. Выделение стоимости оборудования 

для формирования объектов блочного исполнения важно, с цель понимания 

формирования цены СИФ. Строительно-монтажные работы включают  объекты 

энергетического хозяйства (электроснабжение, водоснабжение и канализация 
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(водоотведение) в зоне действия ЦТП и тепловых камер тепловых сетей, подготовка 

территории строительства и благоустройство и озеленение территории.   

Таблица 1.4. Оценка капитальных затрат в переключение нагрузки от котельной №50 на ТЭЦ-
2, тыс. руб.  

Капитальные затраты 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Строительство тепловых сетей          
ИРД, ПИР и ПСД 0 1472 0 0 0 0
Оборудование 0 0 19013 0 0 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0 0 11408 0 0
Всего капитальные затраты 0 1472 19013 11408 0 0
Непредвиденные расходы 0 0 0 6134 0 0
НДС 0 265 3422 3157 0 0
Всего смета строительства 0 1737 22436 20699 0 0
Строительство ЦТП          
ИРД, ПИР и ПСД 0 2016 222 0 0 0
Оборудование 0 0 18328 0 0 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0 0 8814 0 0
Всего капитальные затраты 0 2016 18550 8814 0 0
Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0
НДС 0 363 3339 1587 0 0
Всего смета строительства 0 2379 21889 10401 0 0
Всего  проектные затраты          
ИРД, ПИР и ПСД 0 3488 222 0 0 0
Оборудование 0 0 37341 0 0 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0 0 20222 0 0
Всего капитальные затраты 0 3488 37563 20222 0 0
Непредвиденные расходы 0 0 0 6134 0 0
НДС 0 628 6761 4744 0 0
Всего смета проекта 0 4116 44325 31100 0 0
Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
 

Таблица 1.5. Оценка капитальных затрат в переключение тепловой нагрузки группы 
котельных, присоединяемых к УТС-3* ТЭЦ-2 (первый этап присоединения), тыс. руб.  

Капитальные затраты 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Строительство тепловых сетей        
ИРД, ПИР и ПСД 0 3661.6 0.0 0.0 0 0
Оборудование 0 0.0 47251.8 0.0 0 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0.0 0.0 28351.1 0 0
Всего капитальные затраты 0 3661.6 47251.8 28351.1 0 0
Непредвиденные расходы 0 0.0 0.0 15239.5 0 0
НДС 0 659.1 8505.3 7846.3 0 0
Всего смета строительства 0 4320.7 55757.1 51436.9 0 0
Строительство ЦТП        
ИРД, ПИР и ПСД 0 2233.5 465.8 0.0 0 0
Оборудование 0 0.0 20304.6 0.0 0 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0.0 401.2 9778.5 0 0
Всего капитальные затраты 0 2233.5 21171.5 9778.5 0 0
Непредвиденные расходы 0 0.0 0.0 0.0 0 0
НДС 0 402.0 3810.9 1760.1 0 0
Всего смета строительства 0 2635.5 24982.4 11538.6 0 0
Всего затраты в проект        
ИРД, ПИР и ПСД 0 5895.1 465.8 0.0 0 0
Оборудование 0 0.0 67556.3 0.0 0 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0.0 401.2 38129.5 0 0
Всего капитальные затраты 0 5895.1 68423.3 38129.5 0 0
Непредвиденные расходы 0 0.0 0.0 15239.5 0 0
НДС 0 1061.1 12316.2 9606.4 0 0
Всего смета проекта 0 6956.2 80739.5 62975.5 0 0
Всего накопленным итогом 0 6956 87696 150671 150671 150671
Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
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Все затраты регламентируемые главами 8, 9,10 и 11 сметного расчета включены в 

непредвиденные расходы. 

При оценке величины инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей 

кроме сметных расчетов проектов-аналогов, выполненных ОАО «ВНИПИэнергопром», 

были использованы следующие источники информации: 

� Бизнес-план проекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2», 2005 г.; 

� Программа технических мероприятий по развитию системы централизованного 

теплоснабжения; 

� Инвестиционная программа по развитию коммунальной инфраструктуры в части 

системы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на период 

2008-2010 гг.; 

� Инвестиционная программа ОАО "Камчатскэнерго" на 2008 - 2011 год;  

� Ремонтная программа по тепловым сетям, эксплуатируемым ОАО 

"Камчатскэнерго" на  2008 год;   

Таким образом выполнена оценка сметной стоимости цены строительства по 

каждому из объектов переключения тепловой нагрузки. Необходимо отметить, что цены на 

проекты аналоги в Москве и Московской области, с учетом индивидуальных расчетных 

коэффициентов, применяемых для Камчатского края сопоставлены с ценами 

предложенными в работе «Оценка эффективности реконструкции объектов коммунальной 

теплоэнергетики города Петропавловск-Камчатский».  

Таблица 1.6. Оценка капитальных затрат в переключение тепловой нагрузки группы 
котельных, присоединяемых к УТС-15 ТЭЦ-2 (второй этап присоединения), тыс. руб. 

Капитальные затраты 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Строительство тепловых сетей        
ИРД, ПИР и ПСД 0.0 3085 4464 0 0 0
Оборудование 0.0 0 39569 56729 0 0
Строительно-монтажные и наладочные 0.0 0 0 23742 34038 0
Всего капитальные затраты 0.0 3085 44033 80471 34038 0
Непредвиденные расходы 0.0 0 0 12742 18228 0
НДС 0.0 555 7926 16778 9408 0
Всего смета строительства 0.0 36401 51959 109992 61674 0
Строительство ЦТП        
ИРД, ПИР и ПСД 0.0 3599 6994 811 0 0
Оборудование 0.0 0 32503 59028 0 0
Строительно-монтажные и наладочные 0.0 0 0 15657 28458 0
Всего капитальные затраты 0.0 3599.1 39497 75496 28458 0
Непредвиденные расходы 0.0 0 0 0 0 0
НДС 0.0 647.8 7109 13589 5122 0
Всего смета строительства 0.0 4246.9 46606 89085 33580 0
Всего затраты  на проект        
ИРД, ПИР и ПСД 0.0 6684.5 11457 811 0 0
Оборудование 0.0 0 72073 115757 0 0
Строительно-монтажные и наладочные 0.0 0 0 39399 62496 0
Всего капитальные затраты 0.0 6684.5 83530 155967 62496 0
Непредвиденные расходы 0.0 0 0 12742 18228 0
НДС 0.0 1203 15035 30368 14530 0
Всего смета проекта 0.0 7888 98565 199077 95254 0
Всего накопленным итогом 0.0 7888 106453 305530 400784 400784
Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
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Затраты первого и второго этапов в перевод тепловой нагрузки котельных на ТЭЦ-2  

в ценах третьего квартала 2009 года составляют 150,7 млн. руб. Срок завершения 

строительства первого и второго этапов ограничен 2012 годом. 

Затраты третьего этапа  составляют 400,8 млн. рублей. Завершение третьего этапа 

строительства объектов, необходимых для перевода тепловой нагрузки котельных  на 

ТЭЦ-2 планируется в 2015 году.  

Отметим, что в модели сформирован «жесткий» график реализации проекта, с 

которым связана с необходимость реконструкции головного участка магистрали ТМ-3 от 

ТЭЦ-2. Так как принятие решения о его реконструкции связано прежде всего с оценкой 

затрат на продление ресурса эксплуатации этого участка, то его рассмотрение перенесено 

в раздел проектов по повышению надежности теплоснабжения потребителей.  

Если при обсуждении будет принято решение о перенесении сроков реконструкции 

ТМ-3 на более поздний период и оценена возможность продления сроков его 

эксплуатации, то модель «ГП_1_Переключения» позволяет оперативно пересчитать другой 

график реализации проектов переключения. 

В таблице 1.7 и на рисунке 1.19 представлены результаты оценок общих 

капитальных затрат в реализацию проектов по переключению тепловой нагрузки на ТЭЦ-2. 

Таблица 1.7. Капитальные затраты в переключение тепловой нагрузки группы котельных, 
присоединяемых к УТС-15 ТЭЦ-2 (второй этап присоединения), тыс. руб. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Строительство тепловых 
сетей 

       

ИРД, ПИР и ПСД 0 3661.6 0.0 3085.4 4464 0 0 
Оборудование 0 0.0 47251.8 0.0 39569 56729 0 

Строительно-монтажные и 0 0.0 0.0 28351.1 0 23742 34038 
Всего капитальные затраты 0 3661.6 47251.8 31436.5 44033 80471 34038 
Непредвиденные расходы 0 0.0 0.0 15239.5 0 12742 18228 

НДС 0 659.1 8505.3 8401.7 7926 16778 9408 
Всего смета проекта 0 4320.7 55757.1 55077.7 51959 109992 61674 
Строительство ЦТП        

ИРД, ПИР и ПСД 0 2233.5 465.8 3599.1 6994 811 0 
Оборудование 0 0.0 20304.6 0.0 32503 59028 0 

Строительно-монтажные и 
наладочные работы 

0 0.0 401.2 9778.5 0 15657 28458 

Всего капитальные затраты 0 2233.5 21171.5 13377.6 39497 75496 28458 

Непредвиденные расходы 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 

НДС 0 402.0 3810.9 2408.0 7109 13589 5122 

Всего смета проекта 0 2635.5 24982.4 15785.5 46606 89085 33580 

Всего затраты  в проект        

ИРД, ПИР и ПСД 0 5895.1 465.8 6684.5 11457 811 0 

Оборудование 0 0.0 67556.3 0.0 72073 115757 0 

Строительно-монтажные и 
наладочные работы 

0 0.0 401.2 38129.5 0 39399 62496 

Всего капитальные затраты 0 5895.1 68423.3 44814.1 83530 155967 62496 

Непредвиденные расходы 0 0.0 0.0 15239.5 0 12742 18228 
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Окончание таблицы 1.7 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

НДС 0 1061.1 12316.2 10809.6 15035 30368 14530 

Всего смета проекта 0 6956.2 80739.5 70863.2 98565 199077 95254 

Всего накопленным итогом 0 6956 87696 158559 257124 456202 551456 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 

Величина капитальных затрат в реализацию проекта в ценах третьего квартала 2009 

года составляет 551,5 млн. рублей, а строительство всех, необходимых для переключений 

тепловой нагрузки, сооружений и тепловых сетей завершается в 2015 году.  

Переход на текущие цены соответствующих лет будет осуществлен после оценки и 

отбора всей инвестиционной программы.  
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Рисунок 1.19. Суммарные затраты на реализацию проекта переключения тепловой нагрузки 
на ТЭЦ-2 

1.2.3. Эффективность инвестиций  

1.2.3.1. Общие положения по методам моделирования 

Финансовая модель оценки эффективности инвестиций формирует условия расчета 

денежных потоков ОАО «Камчатскэнерго»  при реализации инвестиционных проектов, 

обоснованных разработанной Перспективной схемой теплоснабжения городского округа 

Петропавловск-Камчатский.  В условиях, когда основные параметры развития системы 

теплоснабжения задаются системными ключевыми индикаторами, обеспечивающими 

требования к развитию городской инфраструктуры, определенными в Генеральном плане 

развития города и/или Правилами землепользования и застройки городской территории, 

финансовая модель применяется как инструмент, позволяющий оценить приемлемость 

того или иного проекта для хозяйствующего субъекта.    
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При том, что при сборе исходной информации возникают проблемы с раскрытием 

некоторых финансовой показателей субъектов рынка теплоснабжения, приходится 

устанавливать главные параметры финансовой модели по ретроспективным,  весьма 

противоречивым, данным.  Так для ОАО «Камчатскэнерго» основным  источником 

информации для создания его финансовой модели являлись годовые отчеты Общества. В 

таких условиях пришлось вводить некоторые ограничения на возможность оценки влияния 

параметров инвестиций в проекты на общие финансовые показатели Общества. 

Единственным продуктивным способом формирования оценочных показателей 

эффективности того или иного проекта для компании в целом, является формирование 

модели для каждого индивидуального проекта. При этом существует возможность, не 

используя некоторых данных, характеризующих нюансы реализации производственного 

процесса, оценить эффективность проекта применяя процедуры «приростных» эффектов. 

В этой связи финансовая модель оценки эффективности инвестиций в реализацию 

проектов Перспективной схемы теплоснабжения была сформирована как модель 

обеспечивающая оценку каждого проекта, группы проектов и   инвестиционной программы 

в целом. 

В финансово-экономической модели для оценки эффектов инвестиционной 

программы ОАО «Камчатскэнерго» были использованы следующие данные: 

� финансовая отчетность за 2004-2008 годы, помещенная в годовые отчеты 

Акционерного общества энергетики и электрификации, составленными в 

соответствии с отраслевыми стандартами; 

� данные управленческой отчетности  за 2004-2008 год по укрупненным 

показателям; 

� технические данные основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ; 

� прогнозы прироста тепловой нагрузки, полученные в результате моделирования 

сценариев развития Петропавловск-Камчатского городского округа; 

� капитальные затраты в проекты Перспективной схемы теплоснабжения до 2025 

года, полученные по результатам разработки Электронной модели системы 

теплоснабжения; 

� графики строительства и проекты организации строительства объектов систем 

теплоснабжения; 

� физические и финансовые объемы эффектов от реализации проектов, 

определенные с использование отраслевых и федеральных методик. 

На первом этапе при расчете экономической эффективности инвестиций  

устанавливались следующие условия моделирования: 

себестоимость производства, транспорта и сбыта тепла (электроэнергии) 
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� себестоимость производства и транспорта тепла электроэнергии устанавливалось 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов на 

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке (в 

редакции от 14 февраля 2009 года), утвержденную приказом ФСТ РФ от 6.08.2004 

№ 20-э/2; 

� дополнительные условно-переменные затраты на выработку дополнительного 

потока тепла (электроэнергии) определены как дополнительный расход топлива (и 

других материалов, относимых к условно-переменным затратам) необходимого на 

выработку   дополнительного потока тепла (электроэнергии); 

� учет (расчет, моделирование) эффектов, обеспечивающих сокращение издержек 

(условно-переменных и условно-постоянных) осуществлялся непосредственно в 

финансовой модели; 

� в тех случаях, когда возникала необходимость привлечения других программных 

средств (например для расчета оценок воздействия на окружающую среду)  были 

использованы сертифицированные программные средства, результаты расчета 

которых передавались в финансовую модель. 

тепловые нагрузки: 

� тепловые нагрузки рассчитывались в соответствии с прогнозами заданными 

Генеральным планом  развития города до 2025 года; 

� перспективные тепловые нагрузки каждого существующего источника системы 

теплоснабжения устанавливались с использованием балансов перспективной 

тепловой нагрузки потребителей и располагаемой тепловой мощности источников 

в Электронной модели системы теплоснабжения городского округа для каждого 

существующего и перспективного источника и субъекта рынка теплоснабжения;  

производство, транспорт и полезный отпуск (реализация тепла и электроэнергии): 

� полезный отпуск (реализация продукции) устанавливался для каждого источника 

системы теплоснабжения с использованием нормативов потребления тепла на 

цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  в Электронной модели 

системы теплоснабжения 

� динамика изменения нормативов потребления была связана с реализацией в 

городском округе сопряженных программ (программы установки приборов учета 

тепловой энергии, программы капитального ремонта жилищного фонда и 

программы энергосбережения) и задается в финансово-экономической модели 

либо в рамках оценки чувствительности, либо напрямую, как прогноз спроса на 

тепловую энергию.  

� потери тепловой энергии при транспорте тепла по тепловым сетям 

устанавливаются с использованием  методики расчета тепловых потерь 

изложенной в «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету  

и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
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энергии», утвержденной приказом Минэнерго № 325 от 30.12.2008 года; 

� производство тепла определено как отпуск тепла в тепловые сети с коллекторов 

источников плюс затраты тепла на технологические нужды (собственные нужды). 

условно-переменные затраты (затраты на топливо): 

� расходы топлива и приросты расходов топлива устанавливались в соответствии 

методическими указаниями изложенными в Инструкции по организации в 

Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного 

расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых 

электрических станций и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 № 323 

� цены на топливо устанавливались постоянными на всем горизонте 

моделирования и равными средневзвешенным ценам на топливо  в 2008 году. 

условно-постоянные затраты 

� затраты на оплату труда принимались неизменными в ценах третьего квартала 

2009 года; 

� в оценке проектов, учитывались только те дополнительные (приростные) затраты 

на оплату труда, в отношении которых имелись указания, что на эксплуатацию 

оборудования требуется   дополнительный персонал; 

� расходы по содержанию и эксплуатации оборудования оставались (на первом 

этапе моделирования) неизменными и соответствовали затратам по этой статье в 

базовом уроне (в 2008 году) на всем горизонте моделирования; 

� расходы по подготовке и основанию производства, цеховые расходы и 

общезаводские расходы оставались неизменными на всем горизонте 

моделирования и равными расходам по этим статьям по результатам анализа 

тарифов и затрат в 2008 году. 

амортизация 

� амортизация начислялась при помощи линейного метода; 

� амортизация активов начислялась с момента введения актива в эксплуатацию по 

завершении строительства; 

� амортизация была разделена на два потока: первый поток генерируемый 

действующим оборудованием и приростный поток, поток генерируемый 

введением в эксплуатацию оборудования по проектам; 

действующие ставки налогов 

� действующая ставка ЕСН на всем горизонте моделирования оставалась 

неизменной; 

� действующие ставки по земельному налогу, платы за выбросы и сбросы, налогу на 

имущество оставались неизменными на всем горизонте моделирования; 
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� налог на прибыль исчислялся по ставке 20%; 

� предполагалось, что текущая ставка НДС в размере 18% будет применяться ко 

всему прогнозному периоду; 

� обязательства по уплате НДС признается в том же налоговом периоде, что и 

выручка; 

� НДС, уплаченный поставщикам (входящий НДС) может быть возмещен 

посредством зачета против НДС с выручки в течение налогового периода, в 

котором признается соответствующая кредиторская задолженность перед 

поставщиком. 

выручка 

� выручка определена как дополнительный (приростной) поток денежных средств от 

реализации дополнительного потока тепла (электроэнергии),  отпущенного 

конечному потребителю, если в процессе реализации проекта возникает 

дополнительный приростной поток тепла (электроэнергии). 

капитальные расходы и потоки денежных средств 

� капитальные расходы на реализацию проектов, обоснованных Перспективной 

схемой теплоснабжения городского округа подразделялись на три основные 

категории – капитальные затраты связанные с расширением производства, 

обеспечивающие требования к развитию городской инфраструктуры; капитальные 

затраты; капитальные затраты в замену существующего оборудования, 

предназначенные для подержания существующих активов в рабочем состояния; 

дискреционные капитальные затраты (финансируемые по остаточному принципу), 

финансирование которых осуществляется за счет свободного денежного потока 

после расходов на обслуживание долга (проекты автоматизации и 

информатизации, проекты устройства деаэрации на ЦТП, проекты 

сейсмоусиления ЦТП). 

тарифы 

� тарифы на всем диапазоне моделирования принимались неизменными и 

действующими в 2009 году; 

� в том случае, когда отсутствовала возможность финансирования капитальных 

вложений на расширение производства за счет сокращения условно-переменных 

затрат, вводилась ставка тарифа на подключение к электрическим и тепловым 

сетям;  

� в том случае, когда проекты не окупались на всем горизонте моделирования 

(проекты связанные заменой существующего оборудования, предназначенные 

для подержания существующих активов в рабочем состоянии), вводилась 

инвестиционная надбавка к тарифу. 

условия выплаты заемных средств 
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� выплаты по проектам, генерирующим снижение издержек по производству тепла и 

электроэнергии устанавливались из дополнительной маржи, генерируемой этим 

проектом; 

� маржа, установленная при утверждения тарифов в 2009 году, считалась 

неизменной на всем диапазоне горизонта моделирования и не использовалась 

для покрытия дефицитов бюджета по выплате заемных средств при реализации 

проектов; 

� проценты по заемным средствам включались во внереализационные расходы 

Общества; 

� потоки платежей по погашению долга по заемным средствам рассчитывались как 

потоки производной величины в зависимости от величины маржи (прибыли после 

выплаты налогов), образованной как приростной поток маржи; 

� платежи по процентам на заемные средства и  выплаты основной суммы долга 

учитывались «постнумерандо» (платежи, поступающие в конце каждого 

расчетного периода); 

� расчетным периодом устанавливался текущий год.  

1.2.3.2. Эффективность инвестиций в проекты по переключению тепловых нагрузок 

Эффективность инвестиций в каждый индивидуальный проект и сумму проектов по 

переключению тепловых нагрузок от котельных на ТЭЦ-2 для ОАО «Камчатскэнерго» была 

рассчитана в финансово-экономической модели «ГП_1_Переключения». Моделирование 

осуществлялось на базе анализа приростных эффектов от реализации проекта, 

описанного в предыдущем  разделе. В этом разделе приведены результаты оценки 

эффективности инвестиций (необходимых финансовых потребностей - НФП)  в 

реализацию проекта переключения тепловой нагрузки от котельной №50 «101 Квартал» на 

ТЭЦ-2. Подробно показатели эффективности инвестиций в каждый конкретный проект 

приведены в Приложении 1 к настоящему отчету. 

Необходимые технические решения и финансовые потребности (капитальные 

затраты) для реализации этого проекта показаны на рис. 1.9 настоящего документа.   

В модели последовательно были рассчитаны: 

� увеличение (прирост) тепловой нагрузки на ТЭЦ-2; 

� увеличение (прирост) полезного отпуска тепла потребителям (реализация 

продукции); 

� увеличение  (прирост) отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2; 

� увеличение (прирост) выработки тепла на ТФУ ТЭЦ-2. 

Все эти данные приведены на рис. 1.20. и 1.21. 

Затем были рассчитаны: 
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� прирост выручки на ТЭЦ-2; 

� прирост условно-переменной составляющей издержек на ТЭЦ-2; 

� прирост условно-постоянной составляющей издержек на ТЭЦ-2; 

� прирост амортизационных отчислений;  

� прирост собственных источников инвестиций, генерируемых проектом; 

� потребность в привлечении инвестиций; 

� и, рекуррентно: внереализационные расходы (уплата процентов по привлеченным 

инвестициям); прирост балансовой прибыли;  прирост чистой прибыли; 

� выплаты по налогам и сборам; 

� выплаты по кредитам и динамика долга; 

� потоки налога на добавленную стоимость НДС. 
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Рисунок 1.20. Прирост тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 по результатам ее переключения от 
котельной № 50 
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Рисунок 1.21. Прирост полезного отпуска и выработки тепла от ТЭЦ-2 по результатам 
переключения тепловой нагрузки от котельной № 50 

Прирост выручки на ТЭЦ-2 (ОАО «Камчатскэнерго») был определен как 

произведение тарифа на отпуск тепла в тепловые сети второго контура ГУП 

«Камчатсккоммунэнерго» (имущественные отношении не изменялись).  (см. рис. 1.22). 

Тариф был принят постоянным на всем горизонте моделирования и равным 

установленному на 2009 году. Предполагалось, что поток прироста выручки соответствует 

100% отплаты выставленных счетов. 

Прирост условно-переменной составляющей издержек был определен по данным 

расчетов прироста расхода топлива на отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ-2  и экономии 

расхода топлива на отпуск электроэнергии за счет изменения УРУТ на отпуск 

электроэнергии в связи с ее увеличивающейся выработкой на тепловом потреблении (в 

комбинированном Т-цикле). УРУТ на отпуск тепла с коллекторов станции для целей 

расчетов данного проекта принимался неизменным на всем горизонте моделирования и 

равным 136,8 кг.ут/Гкал. УРУТ на отпуск электроэнергии принимался переменным, в 

зависимости от загрузки регулируемых отборов турбогенераторов.  
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Рисунок 1.22. Прирост выручки от реализации дополнительного количества тепла от ТЭЦ-2 
по результатам переключения тепловой нагрузки от котельной № 50 

На основе применения Методических указаний по составлению отчета 

электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой 

экономичности оборудования (РД 34.08.552-95), составленной расчетной принципиальной 

тепловой схемы Камчатской ТЭЦ-2 было установлено, что загрузка теплофикационных 

отборов турбоагрегатов на 1 Гкал/ч приводит к сокращению удельного расхода топлива на 

отпуск электроэнергии на величину в 0,066 гут/кВт. Общий отпуск электроэнергии с шин 

станции принимался для целей расчетов эффективности инвестиций в данный проект 

постоянной величиной и соответствующей общему отпуску электроэнергии с шин ТЭЦ-2  в 

2009 году. Экономия расхода топлива за счет загрузки регулируемых теплофикационных 

отборов турбин определялась как разница между расходом топлива на отпуск 

электроэнергии в 2009 году с зафиксированным значением электроэнергии выработанной  

по К и Т циклам и сокращение расхода электроэнергии выработанной по К-циклу в 

результате реализации проекта по переключении тепловой нагрузки (см. рис. 1.23).  

Прирост условно-переменной составляющей издержек был определен при ценах на 

топливо на уровне средневзвешенной цены на топливо ОАО «Камчатскэнерго» за 2008 

год. В состав условно-постоянных затрат был включен поток денежных средств от 

приростов амортизационных отчислений введенного в эксплуатацию оборудования (ЦТП и 

тепловые сети), прирост расходов на освоение и ремонт оборудования, прирост затрат на 

аренду земельного участка под размещение ЦТП.     

Баланс приростов доходов и расходов на увеличение полезного отпуска тепла от 

ТЭЦ-2 и величина балансовой прибыли приведены на рис. 1.25. Средний прирост 
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балансовой прибыли от увеличения полезного отпуска тепла от ТЭЦ-2 составляет 772 руб. 

на единицу полезно отпущенного тепла.  
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Рисунок 1.23. Прирост расхода топлива на ТЭЦ-2 по результатам переключения тепловой 

нагрузки от котельной № 50 
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Рисунок 1.24. Прирост затрат на ТЭЦ-2 для покрытия тепловой нагрузки потребителей 
котельной №50 

По условиям технического задания для источниками инвестиций являлись заемные 

средства. Это не обязательное условие. В применяемой финансово-экономической 
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модели  источниками инвестиций могут быть займы, бюджетные субсидии, лизинговые 

выплаты. Однако, одним, непременным условием, является возврат этих средств с 

платежами за их использование.  
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Рисунок 1.25. Баланс расходов и доходов на ТЭЦ-2 от дополнительного отпуска тепла для 
потребителей котельной №50 

Для однозначности интерпретации оценок эффективности инвестиций для 

различных участников процесса предполагалось, что процентная ставка за использование 

денежных средств составляет 10% годовых. При необходимости расчеты могут быть 

выполнены для других процентных ставок, однако для принятых условий моделирования 

(постоянные цены третьего квартала 2009 года) это условие можно считать приемлемым. 

Для определенности моделирования, принималось что все проекты по 

перераспределению тепловой нагрузки от котельных будут финансироваться за счет 

заемных средств коммерческих банков под 10% годовых. Потребность в кредитных 

ресурсах для реализации проекта по переводу тепловой нагрузки от котельной №50 

приведена в таблице  1.8  и на рисунке 1.26.  

Собственные источники финансирования, которыми может располагать Общество (в 

частности поток амортизации, прибыль) не принимались во внимание на этом этапе, так 

как небыли известны эти данные. В качестве собственных источников финансирования 

принимались только амортизационные отчисления генерируемые реализуемым проектом, 

которые будут образовываться после постановки на баланс  объектов законченных 

строительством. Этот поток амортизационных средств начинает генерироваться только с 

2014 года, тогда как начало строительства, включая разработку свей необходимой 

технической документации датируется 2012 годом. 
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Таблица 1.8. Расчет потребности в инвестициях для реализации проекта, тыс. руб. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего собственные источники 
финансирования  0 0 0 0 0 2696 2696 2696
Всего смета проекта 0 0 0 3488 44325 31100 0  
Всего потребность в 
инвестициях для 
финансирования капитальных 
вложений 0 0 0 3488 44325 28403 0 0
Потребность в инвестициях для 
финансирования дефицита 
бюджета проекта 0 0 0 0 279 0 0 0
Всего потребность в 
инвестициях 0 0 0 3488 44604 28403 0 0
Всего коммерческий кредит 0 0 0 3488 44604 28403 0 0
Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
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Рисунок 1.26. Потребность в инвестициях для реализации проекта 

Выплата процентов по кредиту и возврат основной части кредита осуществляется: 

� процентов по кредиту, из внереализационных расходов, выключаемых в 

себестоимость производства; 

� основной суммы долга – из чистой прибыли. 

Базовым условием формирования устойчивых выплат по проекту является условие 

отсутствия отрицательного сальдо денежного потока  в каждый год реализации проекта. 

План денежных поступлений и выплат, обеспечивающий эти условия приведен в таблице 

1.9  и на рисунке 1.27.  Анализ этого план показывает, что используемые кредитные 

ресурсы могут быть полностью возвращены  банку к 2020 году. При этом при требуемых 

инвестициях в проект в размере 78,9 млн. руб. сумма кредита составит 76,5 млн. руб.  

Суммарные выплаты по кредиту составят 98,4 млн. руб. ( 76,5 млн. – кредит и 21,9 млн. 

руб. проценты за его использование.  Начиная с 2020 года проект генерирует чистую 

прибыль в размере  15 млн. руб. в год. В таблице 1.9 и на рис.1.28 приведены результаты 
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расчетов эффективности инвестиций проекта, которые показывают что чистый 

дисконтированный доход нарастающим итогом  к 2030 году составит около 60 млн. руб.при 

внутренней норме рентабельности 10% в 2020 году. 
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Рисунок 1.27. План денежных поступлений и выплат по проекту 
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Рисунок 1.28. Эффективность инвестиций в проект 
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Таблица 1.9. План денежных поступлений и выплат по проекту перевода тепловой нагрузки от котельной №50, тыс. руб. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Производственная деятельность                                 
1. Денежные поступления (всего)  0 0 0 0 0 22042 50597 49382 49318 49303 49329 49269 49749 50222 48986 49254 
1.1. Поступления от реализации тепловой энергии 
(без НДС) 0 0 0 0 0 22042 50597 49382 49318 49303 49329 49269 49749 50222 48986 49254 
1.2. Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Денежные выплаты без амортизации 0 0 0 0 0 12332 30862 30332 30520 30753 31028 31210 31510 31805 31038 31201 
2.1. Общие затраты без НДС 0 0 0 0 0 14237 30765 30129 30094 30085 30100 30066 30321 30571 29921 30058 
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 792 2793 2899 3122 3364 3625 3841 3886 3930 3813 3839 
3. Сальдо потока от производственной деятельности 0 0 0 0 0 9710 19735 19050 18799 18550 18301 18058 18239 18417 17948 18053 
Инвестиционная деятельность                                 
4. Поступление средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Выплаты, всего 0 0 0 3488 44325 31100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности 0 0 0 -3488 -44325 -31100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Сальдо потока от производственной и 
инвестиционной деятельности 0 0 0 -3488 -44325 -21390 19735 19050 18799 18550 18301 18058 18239 18417 17948 18053 
Финансовая деятельность                                 
8. Поступление средств 0 0 0 3488 44604 28403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.1. Бюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.1. Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.2. Краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.3. Городского бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2. Кредиты банков 0 0 0 3488 44604 28403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.1. Для финансирования капитальных вложений 0 0 0 3488 44325 28403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.2. Для финансирования дефицита бюджета 
проекта 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.3. Займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Выплаты средств 0 0 0 0 279 7013 19735 19050 18799 18550 14936 0 0 0 0 0 
9.1. Уплата процентов 0 0 0 0 279 3847 5866 4757 3613 2399 1106 0 0 0 0 0 
  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - по кредитам банков 0 0 0 0 279 3847 5866 4757 3613 2399 1106 0 0 0 0 0 
  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.2. Погашение основного долга 0 0 0 0 0 3166 13869 14293 15185 16152 13830 0 0 0 0 0 
  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - по кредитам банков 0 0 0 0 0 3166 13869 14293 15185 16152 13830 0 0 0 0 0 
  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10. Сальдо потока финансовой деятельности 0 0 0 3488 44325 21390 -19735 -19050 -18799 -18550 -14936 0 0 0 0 0 
11. Общее сальдо потока 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3365 18058 18239 18417 17948 18053 
12. То же нарастающим итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3365 21423 39662 58078 76027 94080 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
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Для каждого из проектов, составляющих группу проектов  «Переключения» в модели 

«ГП_1_Переключения» был рассчитан план денежных поступлений и выплат. Подробно, 

все расчеты содержатся в указанной модели и приведены в Приложении 1. Следует 

сказать, что не все проекты одинаково эффективны (с учетом технических особенностей 

организации проектов и условности разнесения затрат в группах проектов). Но тем не 

менее ФЭМ позволяет рассчитать  и эффективность инвестиций как для различной 

компоновки проектов, так и для проекта в целом. В дальнейшем, финансово-

экономические результаты проектов будут описаны только для суммы группы проектов.  

Так, на рисунках 1.29 и 1.30 и в таблицах 1.10 и 1.11 приведены планы денежных 

поступлений и выплат по проектам первого этапа переключений (присоединение к УТС-3*). 

В таблицах 1.12 и 1.13 и на рисунках 1.31 и 1.32 планы денежных поступлений и выплат 

для второго этапа переключений (присоединение у УТС-15). 
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Рисунок 1.29. План денежных поступлений и выплат по проекту первого этапа переключения 
тепловой нагрузки 
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Рисунок 1.30. Эффективность инвестиций в реализацию проектов первого этапа 
переключения тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКУТРЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАСТКОГО ГОРОДСКОГО ОКРГУА 

 
46

Таблица 1.10. План денежных поступлений и выплат (2009-2018 гг) по проектам перевода тепловой нагрузки от котельных (первый этап), тыс. 
руб. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Производственная деятельность                     
1. Денежные поступления (всего)  0 0 1307 25397 51879 52098 52446 52350 53687 55156 
1.1. Поступления от реализации тепловой энергии (без 
НДС) 0 0 1307 25397 51879 52098 52446 52350 53687 55156 
1.2. Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Денежные выплаты без амортизации 0 0 703 13634 30970 31183 31518 31606 32591 33674 
2.1. Общие затраты без НДС 0 0 577 18225 34994 35100 35282 35228 35926 36690 
2.2. НДС к уплате 0 0 37 201 201 201 201 316 728 728 
2.3. Налог на прибыль 0 0 146 519 1086 1193 1347 1488 1775 2094 
3. Сальдо потока от производственной деятельности 0 0 604 11764 20909 20914 20928 20744 21096 21482 
Инвестиционная деятельность           
4. Поступление средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Выплаты, всего 0 6956 80740 62975 0 0 0 0 0 0 
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности 0 -6956 -80740 -62975 0 0 0 0 0 0 
7. Сальдо потока от производственной и 
инвестиционной деятельности 0 -6956 -80136 -51212 20909 20914 20928 20744 21096 21482 
Финансовая деятельность           
8. Поступление средств 0 6956 80798 60328 313 95 0 0 0 0 
8.1. Бюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.1. Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.2. Краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.3. Городского бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2. Кредиты банков 0 6956 80798 60328 313 95 0 0 0 0 
8.2.1. Для финансирования капитальных вложений 0 6956 80241 57885 0 0 0 0 0 0 
8.2.2. Для финансирования дефицита бюджета проекта 0 0 556 2444 313 95 0 0 0 0 
8.3. Займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Выплаты средств 0 0 556 8005 20110 19899 19816 19634 19987 17698 
9.1. Уплата процентов 0 0 556 7020 11768 11126 10431 9680 8884 7996 
  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - по кредитам банков 0 0 556 7020 11768 11126 10431 9680 8884 7996 
  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.2. Погашение основного долга 0 0 0 985 8342 8773 9385 9953 11102 9702 
  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - по кредитам банков 0 0 0 985 8342 8773 9385 9953 11102 9702 
  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10. Сальдо потока финансовой деятельности 0 6956 80241 52323 -19796 -19803 -19816 -19634 -19987 -17698 
11. Общее сальдо потока 0 0 106 1112 1113 1111 1112 1110 1110 3784 
12. То же нарастающим итогом 0 0 106 1217 2330 3441 4552 5663 6772 10556 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
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Таблица 1.11. План денежных поступлений и выплат (2019-2030 гг) по проектам перевода тепловой нагрузки от котельных (первый этап), тыс. 
руб. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Производственная деятельность                         
1. Денежные поступления (всего)  59049 57842 57154 56657 56235 56127 55149 54968 54940 54855 54855 54855 
1.1. Поступления от реализации тепловой энергии (без 
НДС) 59049 57842 57154 56657 56235 56127 55149 54968 54940 54855 54855 54855 
1.2. Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Денежные выплаты без амортизации 36165 35673 35444 35336 35233 35297 34849 34888 35035 35116 35116 35116 
2.1. Общие затраты без НДС 38637 38098 37754 37509 37298 37238 36733 36632 36617 36570 36570 36570 
2.2. НДС к уплате 1170 1412 1364 2009 3057 3051 2985 2975 2973 2968 2968 2968 
2.3. Налог на прибыль 2638 2686 2801 2938 3045 3169 3226 3366 3529 3657 3657 3657 
3. Сальдо потока от производственной деятельности 22884 22169 21710 21321 21002 20830 20299 20080 19905 19739 19739 19739 
Инвестиционная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Поступление средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Выплаты, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Сальдо потока от производственной и 
инвестиционной деятельности 22884 22169 21710 21321 21002 20830 20299 20080 19905 19739 19739 19739 
Финансовая деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Поступление средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.1. Бюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.1. Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.2. Краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.3. Городского бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2. Кредиты банков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.1. Для финансирования капитальных вложений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.2. Для финансирования дефицита бюджета проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.3. Займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Выплаты средств 18523 17814 17118 13805 12066 12527 12012 11812 9182 0 0 0 
9.1. Уплата процентов 7220 6316 5396 4458 3710 3042 2283 1505 680 0 0 0 
  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - по кредитам банков 7220 6316 5396 4458 3710 3042 2283 1505 680 0 0 0 
  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.2. Погашение основного долга 11303 11498 11722 9347 8355 9486 9729 10307 8502 0 0 0 
  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - по кредитам банков 11303 11498 11722 9347 8355 9486 9729 10307 8502 0 0 0 
  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10. Сальдо потока финансовой деятельности -18523 -17814 -17118 -13805 -12066 -12527 -12012 -11812 -9182 0 0 0 
11. Общее сальдо потока 4361 4355 4592 7516 8936 8303 8288 8268 10723 19739 19739 19739 
12. То же нарастающим итогом 14917 19272 23864 31381 40317 48620 56907 65175 75899 95638 115377 135116 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
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Таблица 1.12. План денежных поступлений и выплат (2009-2018 гг) по проектам перевода тепловой нагрузки от котельных (второй этап), тыс. руб. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Производственная деятельность                     
1. Денежные поступления (всего)  0 0 0 0 0 38674 183338 226621 222826 225676 
1.1. Поступления от реализации тепловой энергии (без 
НДС) 

0 0 0 0 0 38674 183338 226621 222826 225676 

1.2. Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Денежные выплаты без амортизации 0 0 0 0 0 20926 106857 135696 134461 137268 
2.1. Общие затраты без НДС 0 0 0 0 0 24924 110644 136722 134851 136318 
2.2. НДС к уплате 0 0 0 0 0 0 0 1694 2769 8941 
2.3. Налог на прибыль 0 0 0 0 0 1256 9799 12560 13197 14535 
3. Сальдо потока от производственной деятельности 0 0 0 0 0 17747 76481 90925 88365 88408 
Инвестиционная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Поступление средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Выплаты, всего 0 0 0 7260 98565 199077 95254 0 0 0 
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности 0 0 0 -7260 -98565 -199077 -95254 0 0 0 
7. Сальдо потока от производственной и инвестиционной 
деятельности 

0 0 0 -7260 -98565 -181330 -18773 90925 88365 88408 

Финансовая деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Поступление средств 0 0 0 7260 99146 194865 86921 0 0 0 
8.1. Бюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.1. Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.2. Краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2.3. Городского бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.2. Кредиты банков 0 0 0 7260 99146 194865 86921 0 0 0 
8.2.1. Для финансирования капитальных вложений 0 0 0 7260 98565 193824 86921 0 0 0 
8.2.2. Для финансирования дефицита бюджета проекта 0 0 0 0 581 1041 0 0 0 0 
8.3. Займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Выплаты средств 0 0 0 0 581 13535 68148 90925 88365 88408 
9.1. Уплата процентов 0 0 0 0 581 8512 23700 27098 21992 16682 
  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - по кредитам банков 0 0 0 0 581 8512 23700 27098 21992 16682 
  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.2. Погашение основного долга 0 0 0 0 0 5023 44448 63827 66373 71727 
  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  - по кредитам банков 0 0 0 0 0 5023 44448 63827 66373 71727 
  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10. Сальдо потока финансовой деятельности 0 0 0 7260 98565 181330 18773 -90925 -88365 -88408 
11. Общее сальдо потока 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12. То же нарастающим итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
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Таблица 1.13. План денежных поступлений и выплат (2009-2018 гг) по проектам перевода тепловой нагрузки от котельных (второй этап), тыс. руб. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Производственная деятельность               

1. Денежные поступления (всего)  222826 225676 226741 228741 222387 223497 221773 222173 222387 218556 218489 218286 218286 218286 

1.1. Поступления от реализации тепловой энергии (без 
НДС) 

222826 225676 226741 228741 222387 223497 221773 222173 222387 218556 218489 218286 218286 218286 

1.2. Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Денежные выплаты без амортизации 134461 137268 139097 141493 138159 139138 138141 138430 138604 136235 136192 136061 136061 136061 

2.1. Общие затраты без НДС 134851 136318 136904 137933 134773 135345 134449 134625 134698 132637 132600 132487 132487 132487 

2.2. НДС к уплате 2769 8941 10976 13746 14254 14998 14979 15008 15024 14778 14773 14757 14757 14757 

2.3. Налог на прибыль 13197 14535 15779 17146 16972 17379 17278 17391 17492 17184 17178 17160 17160 17160 

3. Сальдо потока от производственной деятельности 88365 88408 87644 87248 84228 84359 83632 83743 83783 82320 82297 82225 82225 82225 

Инвестиционная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Поступление средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Выплаты, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Сальдо потока от производственной и инвестиционной 
деятельности 

88365 88408 87644 87248 84228 84359 83632 83743 83783 82320 82297 82225 82225 82225 

Финансовая деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Поступление средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1. Бюджетные субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2. Кредиты банков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2.1. Для финансирования капитальных вложений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2.2. Для финансирования дефицита бюджета проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.3. Займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Выплаты средств 88365 88408 84279 34106 21482 5288 5218 5135 3070 0 0 0 0 0 

9.1. Уплата процентов 21992 16682 10944 5077 2754 1256 934 591 227 0 0 0 0 0 

  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - по кредитам банков 21992 16682 10944 5077 2754 1256 934 591 227 0 0 0 0 0 

  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2. Погашение основного долга 66373 71727 73335 29029 18727 4032 4284 4544 2842 0 0 0 0 0 

  - по средствам бюджетных субсидий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - по кредитам банков 66373 71727 73335 29029 18727 4032 4284 4544 2842 0 0 0 0 0 

  - по другим займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Сальдо потока финансовой деятельности -88365 -88408 -84279 -34106 -21482 -5288 -5218 -5135 -3070 0 0 0 0 0 

11. Общее сальдо потока 0 0 3365 53142 62746 79070 78415 78607 80714 82320 82297 82225 82225 82225 

12. То же нарастающим итогом 0 0 3365 56506 119253 198323 276738 355345 436059 518379 600676 682901 765126 847351 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_1_Переключения» 
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Рисунок 1.31. План денежных поступлений и выплат по проекту второго этапа переключения 
тепловой нагрузки 
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Рисунок 1.32. Эффективность инвестиций по проекту второго этапа переключения тепловой 
нагрузки 

На рисунках 1.33 и 1.34 приведены планы денежных поступлений и выплат и 

эффективность инвестиций для всего проекта переключения тепловых нагрузок, 

представленная как сумма проектов. Проекты окупаются за 10 лет, а выплаты кредитов 

производятся до 2022 года. 
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Рисунок 1.33. План денежных поступлений и выплат в целом по проекту переключения 
тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 
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Рисунок 1.34. Эффективность инвестиций в реализацию проекта переключение тепловой 
нагрузки 

1.2.4. Общесистемные эффекты от реализации проекта  

Реализация проектов по переключению тепловой нагрузки с котельных на ТЭЦ 

позволит сократить расход топлива на отпуск тепла в тепловые сети на 10 тыс. тут в год  

(см. рис. 1.35). Это около 2.5% от всего расхода топлива на ТЭЦ и 1.8% на все городские 

нужды.  Сокращение расхода топлива на 10 тыс. тут в год позволит сократить валовые 

выбросы вредных веществ на 2.7% от всех суммы валовых выбросов в городе. 
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После возврата кредитов экономия условно-переменных затрат в среднем тарифе на 

тепловую энергию сократиться на 82,8 млн. руб. (в ценах 2009 года).  
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Рисунок 1.35. Расход и экономия топлива за счет переключения тепловой нагрузки от 
котельных на ТЭЦ-2 

Общий перспективный полезный отпуска тепла от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 возрастет с 1 млн. 

Гкал в 2009 году до 1,36 млн. Гкал в 2005 (т.е. приблизительно на 35 %) (рисунок 1.36).  

Прирост 177 тыс. Гкал (почти половина всего прироста) будет обеспечен за счет 

переключения тепловой нагрузки от котельных на ТЭЦ-2.   
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Рисунок 1.36.  Перспективный полезный отпуск тепла от ТЭЦ ОАО «Камчатскэнерго» 
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Рисунок 1.37. Перспективный отпуск тепла от ТЭЦ-1 
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1.3. Технические предложения в программу «Техническое 

перевооружение ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 с переводом 

котлоагрегатов на сжигание природного газа» 

1.3.1. Необходимые финансовые потребности (НФП) в реализацию проектов  

При оценке величины инвестиций в техническое перевооружение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с 

переводом котлоагрегатов на природный газ были использованы следующие источники 

информации: 

� Инвестиционные проекты ОАО "Камчатскэнерго", предлагаемые к реализации в 

рамках ФЦП "Повышение эффективности энергопотребления"; 

� Инвестиционная программа ОАО "Камчатскэнерго" на 2008 - 2011 год; 

� Проект технического перевооружения Камчатской ТЭЦ-2 с переводом 

котлоагрегатов на природный газ (ОАО «УРАЛТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» РАО 

«ЕЭС России», 2000). 

         Укрупненная оценка величины капитальных вложений, использованная в 

данной работе, получена на основе первого источника информации. Так, для ТЭЦ-1 

величина инвестиций в данное мероприятие (без НДС) составила 256,9/1,18 x 1,126 = 

245,14 млн. рублей, где 1,126 – индекс цен на строительно-монтажные работы (СМР) в 

Камчатском крае в 2009 г. 

Таблица 1.14. Необходимые финансовые потребности на реализацию проектов по переводу 
котлоагрегатов Камчатских ТЭЦ на природный газ 

Капитальные затраты 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего капитальные затраты             
Завершение строительством по 
очередности ввода с НДС 21044 145199 57588 145199 113653 0 

Пусковой комплекс 17834 142856 17834 142856 0 0 

1. Подготовка территории строительства 143 0 143 0 0 0 

2. Основные объекты строительства 17691 92856 44423 92856 92079 0 
5. Объекты транспортного хозяйства и 
связи 0 1571 0 1571 0 0 
7. Благоустройство и озеленение 
территории 0 0 0 0 0 0 

8. Временные здания и сооружения 0 4286 0 4286 0 0 

9. Прочие затраты и работы 0 15000 5000 15000 5000 0 
10 Содержание дирекции строящегося 
предприятия 0 3571 0 3571 0 0 

11. Подготовка эксплуатационных кадров 0 3714 0 3714 0 0 

12. ПИР, авторский надзор 0 6714 0 6714 0 0 
13. Резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты 0 0 0 0 0 0 

14. НДС 3210 17486 8022 17486 16574 0 

ИТОГО смета затрат 21044 145199 57588 145199 113653 0 

ИТОГО накопленным итогом 21044 166243 223831 369030 482683 482683 
Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи», модель «ГП_2_Перевод» 
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1.4. Технические предложения в программу «Строительство 

блочно-модульной газифицированной котельной с 

переключением  потребителей, обслуживаемых от 

котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго» 

1.4.1. Общие положения 

Рассматриваемый проект предусматривает строительство на территории котельной 

№1 ГУП «Камчатсккоммунэнерго» новой газифицированной блочно-модульной котельной 

(БМК), переключение потребителей котельной №1 на обслуживание от новой котельной и 

закрытие группы котельных ГУП «Камчатсккоммунэнерго» с переводом потребителей на 

обслуживание от новой котельной: №4 «Вулканология», №52 «108 квартал», №43 

«Чубарова», №37 «Психдиспансер»,  №2 «КГТУ», № 3 «Моховая» суммарной 

присоединенной тепловой нагрузкой потребителей 43 Гкал/ч. 

Присоединение потребителей котельных на обслуживание от новой БМК 

планируется осуществить следующим образом: 

� котельные №4 «Вулканология» (в настоящий момент котельная работает в 

режиме ЦТП от котельной «108 квартал»), №52 «108 квартал», №43 «Чубарова»  - 

устройство ЦТП на территории площадок котельных с последующей ликвидацией 

котельных; 

� котельная №37 «Психдиспансер» - потребители присоединяются к сетям 

котельной (нового ЦТП) «Чубарова», и становятся, таким образом, потребителями 

2-го контура котельной №1 от  ЦТП «Чубарова». Котельная ликвидируется; 

� котельная №2 «КГТУ» - потребители переключаются на обслуживание от ЦТП 

«11-й км», и становятся, таким образом, потребителями 2-го контура котельной 

№1 от  ЦТП «11-й км». Котельная ликвидируется; 

� котельная № 3 «Моховая» - существующее ЦТП «Моховая» переключается на 1-й 

контур котельной №1. Котельная «Моховая» ликвидируется. 

Выполнение проектов генерирует следующие общесистемные (городские) и частные 

эффекты, направленные на достижение установленных показателей развития системы 

теплоснабжения: 

� Сокращение расхода топлива на отпуск теплоты с коллекторов  источников для 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей. Сокращение 

расхода топлива на единицу теплоты, отпущенной с коллекторов будет достигнуто 

за счет  переключения тепловой нагрузки от котельных, УРУТ (удельный расход 

условного топлива) которых для лучших из них (котельные №3 «Моховая», №43 

«Чубарова») составлял 180 кг.ут/Гкал, в то время как удельный расход условного 

топлива на выработку тепла, отпущенного новой котельной, оценивается 

величиной 152,1 кг.ут/Гкал; 
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� Сокращения выбросов (вредных веществ и парниковых газов) в атмосферу 

городского округа, как за счет сокращения общего количества сжигаемого топлива 

и перехода на сжигание природного газа вместо мазута, так и за счет обеспечения 

большего рассеивания вредных веществ (за счет большей высоты дымовой трубы 

новой котельной по сравнению с локальными котельными); 

� Сокращение СЗЗ в городской черте; 

� Сокращение издержек (в сопоставимом виде) на эксплуатацию источников 

теплоснабжения, учитываемых в тарифе на полезно отпущенное тепло для 

котельных; 

� Повышение надежности теплоснабжения за счет большего (по сравнению с 

котельными) остаточного ресурса основного тепломеханического оборудования 

новой БМК. 

 

1.4.2. Необходимые финансовые потребности (НФП) в реализацию проектов  

Трассировка тепловых сетей для присоединения потребителей котельной №2 

«КГТУ», (переключаемая нагрузка около 0,4 Гкал/ч), по результатам разработки в 

электронной модели системы теплоснабжения, представлена на рис.  1.38. 

Для присоединения  потребителей котельной №2 «КГТУ» на обслуживание от 

котельной №1 необходимо строительство нового участка тепловых сетей от ЦТП «11-й км» 

до т.Е (ул. Приморская, 104) на сетях котельной «КГТУ». Трассировка предварительно 

предусматривается надземной, вдоль группы нежилых строений по ул. Приморская. 

 
Рисунок 1.38. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной №2 «КГТУ» к тепловым сетям котельной №1 
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Трассировка тепловых сетей для присоединения потребителей котельных: №4 

«Вулканология», №52 «108 квартал», №43 «Чубарова», №37 «Психдиспансер», № 3 

«Моховая» (переключаемая нагрузка около 43 Гкал/ч), по результатам разработки в 

электронной модели системы теплоснабжения, представлена на рис.  1.39.-1.43. 

Структура трассировки состоит из проектируемых под новое строительство общих и 

индивидуальных участков тепловых сетей. Общим для рассматриваемой группы 

присоединяемых к котельной №1 котельных является участок существующих тепловых 

сетей от котельной №1 до тепловой камеры «КП-2» (Камера Перспективная №2, точка А на 

сетях котельной №1), для которого необходимо проведение реконструкции с увеличением 

диаметра трубопровода. Для присоединения потребителей котельной «Моховая» 

необходима реконструкция с увеличением диаметра существующих участков 

трубопроводов тепловых сетей котельной №1 от КП-2 до КП-3 (точки Г (ЦТП «Связь») на 

сетях котельной №1), от КП-3 до ЦТП «109 квартал». От ЦТП «109 квартал» необходимо 

строительство вновь проектируемого участка трассировкой вдоль квартального проезда с 

пересечением улицы Карбышева. После этого трасса нового участка проходит вдоль 

существующего коридора тепловых сетей ЦТП «Моховая» от точки на участке между ТК- и 

ТК-8 на сетях ЦТП до ЦТП «Моховая».  
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Рисунок 1.39. Трасса реконструируемых и вновь проектируемых тепловых сетей для 

присоединения потребителей rотельной №3 «Моховая» к тепловым сетям котельной №1 
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Рисунок 1.40. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 43 «Чубарова» к тепловым сетям котельной №1 

Общим для котельных присоединения котельных №4 «Вулканология», №52 «108 

квартал», №43 «Чубарова», №37 «Психдиспансер» является участок существующей 

тепловой сети от «КП-2» до «КП-4» (т. А и т. Т на сетях котельной №1), который 

необходимо реконструировать с увеличением диаметра. Для осуществления 

присоединения потребителей котельных №43 «Чубарова» и №37 «Психдиспансер» 

необходимо строительство вновь проектируемого участка от КП-4 до строящегося ЦТП 

«Чубарова». Трасса выполнена от КП-4 с пересечением ул. академика Заварицкого, далее 

вдоль домов №№10, 12 по пр-ту Победы с пересечением квартального проезда около 

дома №8 по пр-ту Победы и далее вдоль внутриквартального проезда до предлагаемого к 

строительству ЦТП.  

 
Рисунок 1.41. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 37 «Психдиспансер» 
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Для присоединения потребителей котельной №37 «Психдиспансер» к сетям 

предлагаемого к строительству ЦТП «Чубарова», т.е. ко 2-му контуру котельной №1, 

необходимо строительство вновь проектируемого участка, трасса которого 

предварительно предлагается следующей: от ТК.34 на сетях котельной (ЦТП) «Чубарова» 

вдоль внутриквартального проезда мимо д.30/1 по ул. Кавказская, далее мимо домов №№ 

34, 30, 20 по ул. Кавказская до здания котельной «Психдиспансер». 

 
Рисунок 1.42. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 52 «108 квартал» 

Общим для котельных присоединения котельных №4 «Вулканология» и №52 «108 

квартал» является участок существующей тепловой сети от «КП-4» до «КП-1» (точки Т и Ф 

на сетях котельной №1), который необходимо реконструировать с увеличением диаметра. 

Для осуществления присоединения потребителей указанных котельных также необходимо 

строительство вновь проектируемого участка от КП-1 до строящегося ЦТП «108 квартал». 

Трасса выполнена от КП-1 вдоль домов №№17, 21 по ул. Абеля с последующим 

пересечением квартального проезда около дома №27 по ул. Абеля и далее вдоль ул. 

Молчанова с пересечением её около д.15  до предлагаемого к строительству ЦТП на 

территории котельной.  
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Рисунок 1.43. Трасса вновь проектируемых тепловых сетей для присоединения потребителей 

котельной № 4 «Вулканология» 

Для осуществления присоединения потребителей котельной №4 «Вулканология» 

необходимо строительство вновь проектируемого участка предлагаемого к строительству 

ЦТП «108 квартал» до ЦТП «Вулканология». Трасса выполнена от ЦТП «108 квартал» 

вдоль домов №№12, 11 по ул. Молчанова и далее по междомовой территории до 

предлагаемого к строительству ЦТП на территории котельной.  

 

Определение диаметров общих и индивидуальных участков тепловой сети 

выполнено в Электронной модели системы теплоснабжения городского округа по 

результатам гидравлического расчета тепловых сетей. На рис. 1.44-1.48 представлены 

пьезометрические графики вновь проектируемых тепловых сетей, а в таблицах 1.15 и 1.16 

-  характеристики трубопроводов тепловых сетей, предлагаемых соответственно к 

реконструкции с увеличением диаметра и к новому строительству, необходимые для 

расчета капитальных вложений.  
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Рисунок 1.44. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от котельной №1 до 
ЦТП «11-й км» с учетом присоединения потребителей котельной №2 «КГТУ» 

 
Рисунок 1.45. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от котельной №1 до 
ЦТП «Моховая» 
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Рисунок 1.46. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от котельной №1 до 
ЦТП «Чубарова» с учетом подключения потребителей котельной «Психдиспансер» 

 
Рисунок 1.47. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от котельной №1 до 
ЦТП «108 квартал» 
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Рисунок 1.48. Пьезометрический график  пути циркуляции теплоносителя от котельной №1 до 
ЦТП «Вулканология» 

 

Таблица 1.15. Общая характеристика участков тепловых сетей 

Начальная камера Конечная камера Диаметр 
существующий, мм 

Диаметр после 
перекладки, мм Длина, м 

УЗ-1 (кот.№1) КП-2 250, 400 600 656 
КП-2 КП-3 (ЦТП "Связь") 250 500 400 
КП-3 ЦТП «109 кв.» 250 500 540 
КП-2 КП-4 250 500 684 
КП-4 ТК-4 250 400 250 
ТК-4 КП-1 200 350 146 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи» 
 

Таблица 1.16. Общая характеристика вновь проектируемых участков тепловых сетей 

Начальная камера Конечная камера Диаметр, мм Длина, м 

ЦТП «109 кв.» ЦТП "Моховая" 500 1330 
КП-1 П-ЦТП-"108 квартал" 350 730 

П-ЦТП-"108 квартал" П-ЦТП-"Вулканология" 200 250 
КП-4 П-ЦТП-кот."Чубарова" 400 450 
ТК-34 Кот. «Психдиспансер» 150 340 

ТК-1 (ЦТП "11-й км") т.Е (Приморская, 104) 150 130 
Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи» 

Все характеристики трассы, диаметры и длины участков вновь проектируемых 

тепловых сетей сохранены в отдельных «клонах» перспективного состояния системы 

теплоснабжения города информационно-графической системы Электронной модели и 

являются ее неотъемлемой составляющей. 
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Капитальные затраты сформированы по укрупненным сметам проектов тепловых 

сетей и строительства ЦТП. Все сметы тепловых сетей обобщены в рамках следующих 

трех групп по функциональному признаку: 

� тепловые сети двухтрубные магистральные с температурой теплоносителя "150-

70", проложенные в канале и без канала и предназначенные для его транспорта от 

коллектора ТЭЦ до теплового ввода на ЦТП или ИТП абонентов; 

� тепловые сети двухтрубные магистральные с температурой теплоносителя "150-

70", проложенные над землей (надземная прокладка) и предназначенные для его 

транспорта от тепловой камеры (павильона) коллектора ТЭЦ до теплового ввода 

на ЦТП или ИТП абонентов; 

� тепловые сети двухтрубные (квартальные, распределительные) с температурой 

теплоносителя "95-70", проложенные в канале (или без канала) от центрального 

теплового пункта до теплового ввода потребителя и предназначенные для 

транспорта теплоносителя и обеспечения нагрузки отопления (тепловые сети 

системы отопления); 

� тепловые сети двухтрубные с температурой горячей воды питьевого качества 75 

град. Цельсия и ниже, проложенные в канале (или без канала) от центрального 

теплового пункта до теплового ввода потребителя и предназначенные для 

транспорта горячей воды (тепловые сети системы горячего водоснабжения); 

� тепловые сети двухтрубные с температурой горячей воды питьевого качества с 

максимальной температурой теплоносителя 95 град. Цельсия, проложенные в 

канале (или без канала) от центрального теплового пункта до теплового ввода 

потребителя и предназначенные для транспорта теплоносителя для обеспечения 

отопления и горячего водоснабжения потребителей с непосредственным 

разбором теплоносителя из систем отопления на нужды горячего водоснабжения. 

Для реализации программных мероприятий по отношению к материалу 

трубопроводов и конструкции теплоизоляции применены следующие технологии: 

� стандартная навесная (на основе теплоизоляционных изделий); 

� «разномерная стальная труба в ППУ изоляции с полиэтиленовой 

гидроизолирующей оболочкой»; 

� «разномерная стальная труба в комбинированной ППУ изоляции с 

полиэтиленовой гидроизолирующей оболочкой»; 

� «разномерная труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в 

ППМ изоляции»; 

� «разномерная пластиковая труба из сшитого (модифицированного) полиэтилена 

(PEХ) в ППУ изоляции с полиэтиленовой гидроизолирующей оболочкой» 

(«Изопрофлекс»); 

� разномерная гофрированная труба из нержавеющей стали в ППУ изоляции с 

полиэтиленовой гидроизолирующая оболочкой» («Касафлекс»). 
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В стоимости строительства вновь проектируемых и реконструируемых тепловых 

сетей учтена стоимость организации ОДК2 (системы оперативного дистанционного 

контроля состояния тепловой изоляции), по крайней мере в той ее составляющей, которая 

касается организации ОДК в трубной части (без организации сигнальной системы).  

Расчет капитальных вложений выполнен для каждой котельной индивидуально, с 

целью оценки эффективности инвестиций для каждого проекта с возможностью их 

ранжирования по ключевым показателям экономической эффективности. При этом, 

требуется указать, что распределение затрат в тепловые сети каждой котельной может 

быть установлено только с определенной долей условности  (по условной материальной 

характеристике тепловой сети отнесенной к присоединяемой тепловой нагрузке).  Поэтому 

капитальные затраты в тепловые сети должны быть вычислены для группы проектов, 

относительно точки присоединения к тепловым сетям котельной №1 (отдельно для 

котельной «КГТУ», для присоединения которой нет необходимости осуществлять 

строительство участков тепловых сетей, общих с другими подключаемыми котельными, и 

отдельно для остальной группы котельных). С этой целью в Модели 

«ГП_1_Переключения» организован интерфейс, позволяющий быстро пересчитать 

возможные комбинации организации инвестиций в переключение котельных. Все  

результаты оценки капитальных вложений в проекты переключения тепловых нагрузок 

помещены в Приложении 1 к настоящему отчету.  Здесь приведены только основные 

результаты их оценки (таблица 1.17). Результаты приведены с учетом присоединения 

потребителей всей рассмотренной группы котельных. 

Таблица 1.17. Оценка капитальных затрат в переключение нагрузки от котельных на 
котельную №1, тыс. руб.  

Капитальные затраты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Строительство тепловых сетей        
ИРД, ПИР и ПСД 0 3177 8259 0 0 0
Оборудование 0 0 39714 72651 15108 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0 14236 51747 45410 0
Всего капитальные затраты 0 3177 62209 124398 60517 0
Непредвиденные расходы 0 0 5133 18324 37803 0
НДС 0 572 12122 25690 17698 0
Всего смета строительства 0 3749 79464 168412 116018 0
Строительство ЦТП        
ИРД, ПИР и ПСД 0 3513 2789 1240 65 0
Оборудование 0 0 31118 20795 0 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0 8556 6501 27343 0
Всего капитальные затраты 0 3513 42463 28536 27408 0
Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0
НДС 0 632 7643 5136 4933 0
Всего смета строительства 0 4146 50106 33672 32341 0
Всего  проектные затраты        
ИРД, ПИР и ПСД 0 6690 11048 1240 65 0

                                                        
2 На данный момент наибольшее распространение получили две системы ОДК: система типа" Brandes", принцип действия которой 
основан на законе Ома (локализация места повреждения (увлажнения теплоизоляции) определяется как отношение длины 
контролируемого трубопровода к расстоянию до места повреждения) и система типа "Nordik", принцип действия которой основан на 
отражении импульса (обнаружение неоднородности волнового сопротивления контрольных проводников; неоднородность возникает 
при увлажнении теплоизоляции, обрыве сигнального провода). 
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Окончание таблицы 1.17 
Капитальные затраты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборудование 0 0 70832 93446 15108 0
Строительно-монтажные и наладочные работы 0 0 22792 58248 72753 0
Всего капитальные затраты 0 6690 104672 152934 87925 0
Непредвиденные расходы 0 0 5133 18324 37803 0
НДС 0 1204 19765 30826 22631 0
Всего смета проекта 0 7895 129570 202084 148360 0
Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи» 
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2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1. Общие положения 

Оценка инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения 

Петропавловска-Камчатского, а также возможности МУП «Петропавловский водоканал» 

финансировать инвестиционную программу, проводились на основе информации, 

предоставленной самим предприятием и администрацией города. 

2.2. Оценка суммарной инвестиционной программы в 

области водоснабжения и водоотведения 

Инвестиционная программа в области водоснабжения была принята в соответствии с 

приоритетной инвестиционной программой, приведенной в отчете по проекту, 

осуществленному компанией «COWI» для МУП «Петропавловский водоканал», в части 

проектов, относящихся к водоснабжению.  

Общий объем вложений по этой программе составляет 315 млн. руб. без НДС (372 

млн. рублей с НДС), в том числе: 

• 2010 год – 45,593 млн. руб. без НДС (53,8 млн. руб. с НДС); 

• 2011 год – 216,271 млн. руб. без НДС (255,2 млн. руб. с НДС); 

• 2012 год – 53,390 млн. руб. без НДС (63 млн. руб. с НДС). 

Инвестиционная программа в области водоотведения принята в соответствии с 

бизнес-планом строительства и реконструкции системы водоотведения Петропавловска-

Камчатского, разработанным МУП «Петропавловский водоканал». 

Бизнес-план включает как проекты, перечисленные в составе приоритетной 

инвестиционной программы, разработанной компанией «COWI», в части водоотведения и 

канализации, так и ряд других проектов. 

Общая стоимость проекта «Строительство и реконструкция систем водоотведения г. 

Петропавловск-Камчатского городского округа» составляет 1949 млн. руб. без НДС (2300 

млн. рублей с НДС), в том числе: 

2010 год – 237,28 млн. руб. без НДС (280 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 632,49 млн. руб. без НДС (746, 337 млн. руб. с НДС); 
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2012 году – 653,96 млн. руб. без НДС (771,672 млн. руб. с НДС); 

2013 году – 425,42 млн. руб. без НДС (501,991 млн. руб. с НДС). 

Учитывая, что большая часть инвестиций приходится на систему водоотведения и 

канализования города, эффекты от которых выражаются, прежде всего, в повышении 

качества жизни горожан и улучшении экологических показателей системы канализования, 

что не отражается в экономических показателях, суммарный инвестиционный проект не 

окупается в течение рассматриваемого периода. Суммарный дисконтированный денежный 

доход на 2025 год составляет -1788,8 млн. рублей, внутрення норма доходности суммы 

инвестпроектов составляет -13,5%. 

 
Рисунок 2.1. Денежные потоки суммарного инвестиционного проекта в сфере водоснабжения 

и водоотведения, тыс. руб. 

 
Рисунок 2.2. Показатели эффективности суммарного инвестиционного проекта в сфере 

водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. 
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2.3. Инвестиционная программа в сфере водоснабжения 

Инвестиционная программа в области водоснабжения была принята в соответствии с 

приоритетной инвестиционной программой, приведенной в отчете по проекту, 

осуществленному компанией «COWI» для МУП «Петропавловский водоканал», в части 

проектов, относящихся к водоснабжению.  

Проект строительства и реконструкции системы водоснабжения включает 

реконструкцию и модернизацию  насосных станций; строительство новых, реконструкцию и 

замену водопроводных сетей; внедрение нового оборудования на сооружениях 

водоснабжения; автоматизацию процесса  сбора и обработки информации о работе 

водопроводных насосных станций. 

Общая стоимость проекта «Строительство и реконструкция систем водоcнабжения 

Петропавловск- Камчатского городского округа» составляет 315 млн. руб. без НДС (372 

млн. рублей с НДС), в том числе: 

2010 год – 45,593 млн. руб. без НДС (53,8 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 216,271 млн. руб. без НДС (255,2 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 53,390 млн. руб. без НДС (63 млн. руб. с НДС). 

При оценке инвестиционного проекта рассматривались следующие мероприятия: 

1. Реконструкция ВНС "Моховая". Стоимость проекта 50,847 млн. руб. без НДС (60 

млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 1,780 млн. руб. без НДС (2,1 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 33,051 млн. руб. без НДС (39 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 16,017 млн. руб. без НДС (18,9 млн. руб. с НДС). 

2. Модернизация ВНС «Кольцевая». Стоимость проекта 29,661 млн. руб. без НДС (35 

млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 1,780 млн. руб. без НДС (2,1 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 18,644 млн. руб. без НДС (22 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 9,237 млн. руб. без НДС (10,9 млн. руб. с НДС). 

3. Модернизация ВНС «Главная». Стоимость проекта 21,186 млн. руб. без НДС (25 

млн. руб. с НДС), в том числе: 
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2010 год – 1,186 млн. руб. без НДС (1,4 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 13,559 млн. руб. без НДС (16 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 6,441 млн. руб. без НДС (7,6 млн. руб. с НДС). 

4. Модернизация малых и средних ВНС". Стоимость проекта 22,881 млн. руб. без 

НДС (27 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 1,186 млн. руб. без НДС (1,4 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 14,407 млн. руб. без НДС (17 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 7,288 млн. руб. без НДС (8,6 млн. руб. с НДС). 

5. Отладка эксплуатационных режимов на ВНС “Моховая”,“Кольцевая”, “Главная” и 

соответствующих РЧВ.  Стоимость проекта 8,475 млн. руб. без НДС (10 млн. руб. с НДС), в 

том числе: 

2010 год – 8,475 млн. руб. без НДС (10 млн. руб. с НДС). 

6. Установка расходомеров на водопроводной магистрали, идущей от Елизово. 

Стоимость проекта 0,847 млн. руб. без НДС (1 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 0,847 млн. руб. без НДС (1 млн. руб. с НДС). 

7. Реконструкция и замена водопроводных сетей. Стоимость проекта 28,814 млн. руб. 

без НДС (34 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 0,847 млн. руб. без НДС (1 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 14,407 млн. руб. без НДС (17 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 13,559 млн. руб. без НДС (16 млн. руб. с НДС). 

8. Разработка плана развития водопроводной сети. Стоимость проекта 5,932 млн. 

руб. без НДС (7 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 5,932 млн. руб. без НДС (7 млн. руб. с НДС). 

9. Строительство водопроводных сетей и ВНС в поселке Халактырка. Стоимость 

проекта 5,085 млн. руб. без НДС (6 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 5,085 млн. руб. без НДС (6 млн. руб. с НДС). 
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10. Оборудование для обнаружения утечек. Стоимость проекта 2,542 млн. руб. без 

НДС (3 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 1,525 млн. руб. без НДС (1,8 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 1,017 млн. руб. без НДС (1,2 млн. руб. с НДС). 

11. Поставка и установка системы SCADA. Стоимость проекта 76,271 млн. руб. без 

НДС (90 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 8,475 млн. руб. без НДС (10 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 67,797 млн. руб. без НДС (80 млн. руб. с НДС). 

12. Программа контроля напора и расхода и техническое обследование РЧВ. 

Стоимость проекта 1,695 млн. руб. без НДС (2 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 0,847 млн. руб. без НДС (1 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 0,847 млн. руб. без НДС (1 млн. руб. с НДС). 

13. Установка систем видеомониторинга на сооружениях водоснабжения и КОС 

«Чавыча». Стоимость проекта 10,169 млн. руб. без НДС (12 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 5,085 млн. руб. без НДС (6 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 5,085 млн. руб. без НДС (6 млн. руб. с НДС). 

14. Поставка и установка приборов учета расхода воды у потребителей. Стоимость 

проекта 16,949 млн. руб. без НДС (20 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 0,847 млн. руб. без НДС (1 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 15,254 млн. руб. без НДС (18 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 0,847 млн. руб. без НДС (1 млн. руб. с НДС). 

15. Поставка транспортных средств и специализированных машин для замены 

устаревшей техники. Стоимость проекта 33,898 млн. руб. без НДС (40 млн. руб. с НДС), в 

том числе: 

2010 год – 1,695 млн. руб. без НДС (2 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 32,203 млн. руб. без НДС (38 млн. руб. с НДС). 
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В результате реализации  инвестиционной программы  ожидаются следующие 

экономические и социальные эффекты: 

• Экономия потребляемой электроэнергии; 

• Экономия покупной воды; 

• Экономия ремонтных затрат; 

• Экономия затрат на оплату труда и техническое обслуживание;  

• Повышение КПД, а также  надежности и стабильности работы насосных 

агрегатов; 

• Повышение надежности и стабильности работы сооружений водоснабжения; 

• Обеспечение лучшего качества (безопасности) питьевой воды;  

• Обеспечение достоверного учёта расхода перекачиваемой воды. 

Суммарные эффекты от реализации инвестиционной программы оцениваются в 

размере от 4,18 млн. рублей в 2011 году до 45,6 млн. рублей в год, начиная с 2013 года.  

 
Рисунок 2.3. Суммарные эффекты реализации инвестиционной программы  в области 

водоснабжения, тыс. руб. 

Дополнительные операционные расходы, возникающие в результате реализации 

инвестиционного проекта, приняты в размере дополнительных амортизационных 

начислений вновь введенного оборудования и составляют 12,3 млн. рублей в год. 

В целом положительные эффекты от реализации программы не позволяют признать 

проект инвестиционно привлекательным в рассматриваемый период времени. Внутренняя 

норма доходности в 2025 году при ставке дисконтирования 8% составляет 5,5%, чистый 

дисконтированный денежный поток отрицателен и равен -44,1 млн. рублей. 
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Рисунок 2.4. Денежные потоки инвестиционной программы в сфере водоснабжения, тыс. руб. 

 

 
Рисунок 2.5. Показатели эффективности инвестиционной программы в сфере 

водоснабжения, тыс. руб. 
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2.4. Инвестиционная программа в сфере водоотведения и 

канализации 

Инвестиционная программа в сфере водоотведения и канализации принята в 

соответствии с бизнес-планом строительства и реконструкции системы водоотведения 

Петропавловска-Камчатского, разработанным МУП «Петропавловский водоканал». 

Бизнес-план включает как проекты, перечисленные в составе приоритетной 

инвестиционной программы, разработанной компанией «COWI», в части водоотведения и 

канализации, так и ряд других проектов. 

Существующая система водоотведения представлена четырьмя зонами  

канализования с площадками под очистные сооружения расположенные в местах 

существующих выпусков сточных вод.  

1 зона, центральная часть города: площадка очистных сооружений ОС-7 

("Мехзавод"). 

2 зона, южная часть города: площадка очистных сооружений ОС-1 (Кабан-ручей); 

площадка очистных сооружений ОС-2 (ОАО "ПЖБФ"); площадка очистных сооружений ОС-

3 (ОАО "Петропавловская судоверфь"); площадка очистных сооружений ОС-4 (ЗАО 

"Судоремсервис"); площадка очистных сооружений ОС-5 ("Кислая Яма"); площадка 

очистных сооружений ОС-6 (ЗАО "ПСРЗ"). 

3 зона, восточная часть города: площадка очистных сооружений ОС-8 ("Волна"); 

площадка очистных сооружений ОС-9 ("Солнечный"); площадка очистных сооружений пос. 

Завойко; площадка очистных сооружений пос. Дальний; площадка очистных сооружений 

пос. Заозерный; площадка очистных сооружений пос. Халактырка. 

4 зона, северная часть города: площадка очистных сооружений ОС (Мыс "Чавыча"). 

Проект строительства и реконструкции системы водоотведения включает 

строительство станции биологической очистки необходимой производительности, 

строительство новых и реконструкцию существующих канализационных насосных станций, 

строительство напорных, самотечных, разгрузочных коллекторов и реконструкцию 

существующих.  

Общая стоимость проекта «Строительство и реконструкция систем водоотведения 

Петропавловск-Камчатского городского округа» составляет 1949 млн. руб. без НДС (2300 

млн. рублей с НДС), в том числе: 

� 2010 год – 237,28 млн. руб. без НДС (280 млн. руб. с НДС); 

� 2011 год – 632,49 млн. руб. без НДС (746, 337 млн. руб. с НДС); 
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� 2012 году – 653,96 млн. руб. без НДС (771,672 млн. руб. с НДС); 

� 2013 году – 425,42 млн. руб. без НДС (501,991 млн. руб. с НДС). 

При оценке инвестиционного проекта рассматривались следующие мероприятия. 

1. Строительство площадки очистных сооружений ОС-7 ("Мехзавод"). Стоимость 

проекта 709,1 млн. руб. без НДС (836,7 млн. руб. с НДС), в том числе: 

� 2010 год – 113,3 млн. руб. без НДС (133,7 млн. руб. с НДС); 

� 2011 год – 261,8 млн. руб. без НДС (309,0 млн. руб. с НДС); 

� 2012 году – 333,95 млн. руб. без НДС (394,1 млн. руб. с НДС). 

2. Строительство площадки очистных сооружений ОС-1 (Кабан-ручей). Стоимость 

проекта 40,153 млн. руб. без НДС (47,38 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 4,015 млн. руб. без НДС (4,738 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 36,137 млн. руб. без НДС (42,642 млн. руб. с НДС). 

3. Строительство площадки очистных сооружений ОС-2 (ОАО «ПЖБФ»). Стоимость 

проекта 36,644 млн. руб. без НДС (43,240 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 3,664 млн. руб. без НДС (4,324 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 32,980 млн. руб. без НДС (38,916 млн. руб. с НДС). 

4. Строительство площадки очистных сооружений ОС-3 (ОАО «Петропавловская 

судоверфь»). Стоимость проекта 75,627 млн. руб. без НДС (89,240 млн. руб. с НДС), в том 

числе: 

2010 год – 7,563 млн. руб. без НДС (8,924 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 68,064 млн. руб. без НДС (80,316 млн. руб. с НДС). 

5. Строительство площадки очистных сооружений ОС-4 (ЗАО «Судоремсервис»). 

Стоимость проекта 380,864 млн. руб. без НДС (449,420 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 38,086 млн. руб. без НДС (44,942 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 84,746 млн. руб. без НДС (100 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 127,119 млн. руб. без НДС (150,0 млн. руб. с НДС); 

2013 год – 130,914 млн. руб. без НДС (154,478 млн. руб. с НДС). 

6. Строительство площадки очистных сооружений ОС-5 («Кислая Яма. Стоимость 

проекта 55,161 млн. руб. без НДС (65,09 млн. руб. с НДС), в том числе: 
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2010 год – 5,516 млн. руб. без НДС (6,509 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 49,645 млн. руб. без НДС (58,581 млн. руб. с НДС). 

7. Строительство площадки очистных сооружений ОС-6 (ЗАО «ПСРЗ»). Стоимость 

проекта 5,068 млн. руб. без НДС (5,980 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 0,507 млн. руб. без НДС (0,598 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 4,561 млн. руб. без НДС (5,382 млн. руб. с НДС). 

8. Строительство площадки очистных сооружений ОС-8 («Волна»). Стоимость 

проекта составляет 25,729 млн. руб. без НДС (30,360 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 2,573 млн. руб. без НДС (3,036 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 23,156 млн. руб. без НДС (27,324 млн. руб. с НДС). 

9. Строительство площадки очистных сооружений ОС-9 («Солнечный»). Стоимость 

проекта составляет 84,788 млн. руб. без НДС (100,05 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 8,479 млн. руб. без НДС (10,005 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 25,424 млн. руб. без НДС (30 млн. руб. с НДС); 

2013 год – 50,886 млн. руб. без НДС (60,045 млн. руб. с НДС). 

10. Строительство площадки очистных сооружений пос. Завойко. Стоимость проекта 

составляет  65,297 млн. руб. без НДС (77,050 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 6,530 млн. руб. без НДС (7,705 млн. руб. с НДС); 

2013 год – 58,767 млн. руб. без НДС (69,345 млн. руб. с НДС). 

11. Строительство площадки очистных сооружений пос. Дальний. Стоимость проекта 

составляет20,856 млн. руб. без НДС (24,610 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 2,086 млн. руб. без НДС (2,461 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 4,237 млн. руб. без НДС (5,0 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 14,533 млн. руб. без НДС (17,149 млн. руб. с НДС). 

12. Строительство площадки очистных сооружений пос. Заозерный. Стоимость 

проекта -  11,695 млн. руб. без НДС (13,8 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 1,169 млн. руб. без НДС (1,380 млн. руб. с НДС); 
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2011 год – 2,966 млн. руб. без НДС (3,5 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 7,559 млн. руб. без НДС (8,92 млн. руб. с НДС). 

13. Строительство площадки очистных сооружений пос. Халактырка. Стоимость 

проекта составляет 11,5 млн. руб. без НДС (13,57 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 1,15 млн. руб. без НДС (1,357 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 2,542 млн. руб. без НДС (3,0 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 7,808 млн. руб. без НДС (9,213 млн. руб. с НДС). 

14. Строительство площадки очистных сооружений ОС (Мыс «Чавыча»). Стоимость 

проекта 426,669 млн. руб. без НДС (503,470 млн. руб. с НДС), в том числе: 

2010 год – 42,667 млн. руб. без НДС (50,347 млн. руб. с НДС); 

2011 год – 84,746 млн. руб. без НДС (100,0 млн. руб. с НДС); 

2012 год – 114,407 млн. руб. без НДС (135,0 млн. руб. с НДС); 

2013 год – 184,850 млн. руб. без НДС (218,123 млн. руб. с НДС). 

Реализация инвестпрограммы позволит достичь значительные социальные и 

экологические эффекты, среди которых:  

� повышение эффективности очистки сточных вод и повышение качества 

сбрасываемых очищенных стоков в соответствии с проектными параметрами; 

� создание более безопасных и комфортных условий труда; 

� повышение квалификации производственного персонала; 

� предотвращение гидроударов; 

� оптимизация нагрузок на насосы; 

� увеличение интервалов межремонтных пробегов электромеханического 

оборудования; 

� надежная, безопасная и бесперебойная работа КНС.  

В то же время, как и в большинстве случаев реконструкции систем водоотведения, 

прямые экономические эффекты от реализации программы не столь значительны. В 

частности, при расчете были учтены следующие экономические эффекты реализации 

инвестпрограммы: 

� сокращение платежей за сброс вредных веществ в водные объекты (на 1,5 млн. 

руб. в год после реализации проекта); 

� сокращение платы за сверхнормативные выбросы (на 3,5- 4 млн. руб. в год  после 

2012 г.); 
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� сокращение потребления электроэнергии, которое будет выражаться в экономии 

1,3 млн. рублей в год, начиная с 2013 года; 

� снижение расходов на оплату труда (6,4 млн. рублей в год, включая сокращение 

выплат ЕСН, начиная 2012 года); 

� снижение расходов на ремонты (1 млн. рублей в год, начиная с 2012 года). 

� суммарные эффекты от реализации инвестпрограммы оцениваются в размере от 

11,5 млн. рублей в 2012 году до 14,2 млн. рублей в год, начиная с 2014 года.  

 
Рисунок 2.6. Суммарные эффекты реализации инвестиционной программы  в области 

водоотведения и канализации, тыс. руб. 

Дополнительные операционные расходы, возникающие в результате реализации 

инвестпроекта, приняты в размере 75,9 млн. рублей в год и состоят исключительно из 

дополнительных амортизационных начислений вновь введенного оборудования. 

 
Рисунок 2.7. Денежные потоки инвестиционной программы в сфере водоотведения и 

канализации, тыс. руб. 
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Низкие положительные экономические эффекты не позволяют говорить об 

экономической эффективности представленной программы. Чистый дисконтированный 

доход к 2025 году остается отрицательным и составляет -1783,7 млн. рублей. Внутренняя 

норма доходности проекта в 2025 году равна -24%. 

 
Рисунок 2.8. Показатели эффективности инвестиционной программы в сфере водоотведения 

и канализации, тыс. руб. 

2.5. Способность МУП «Петропавловский водоканал» 

обеспечивать финансирование инвестиционной 

программы 

Анализ отчетной информации по МУП «Петропавловский водоканал» показывает, 

что предприятие функционирует с прибылью, однако происходит субсидирование 

деятельности по водоснабжению деятельностью по водоотведению и канализации. 

Возможность снижения платежей НДС в связи с реализацией столь масштабной 

инвестиционной программы позволит повысить рентабельность деятельности в 2011-2014 

годах, что создает дополнительный поток средств для финансирования инвестиционной 

программы.  

Деятельность по водоснабжению, как уже отмечалось, субсидируется деятельностью 

по водоотведению. Для обеспечения безубыточности деятельности предприятия в области 

водоснабжения требуется повышение выручки предприятия (рост тарифов) в этой области 

в пределах 5,5%.  

Потребность в дополнительных средствах на финансирование инвестиционной 

программы рассматривалось для двух вариантов: финансирование всех инвестиционных 

затрат напрямую из выручки предприятия, без использования заемных средств, и 

финансирование инвестиционной программы за счет заемных средств с привлечением 
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кредита (на стандартных условиях реальная ставка 8% годовых, начисляется на остаток 

кредита, срок кредита – 10 лет, выплата основного долга – равными долями).  

При первом рассмотренном варианте, при финансировании всех инвестиционных 

затрат в области водоснабжения из выручки предприятия, потребуется рост выручки от 

деятельности по водоснабжению на 63% по отношению к прогнозируемому уровню 

выручки в существующих условиях в 2011 году, и затем потребность в дополнительных 

средствах резко снижается до нуля, начиная с 2013 года. 

При втором варианте – при финансировании инвестиционных проектов в области 

водоснабжения за счет заемных средств с предоставлением кредита, потребуется менее 

значительный рост тарифов. Наибольшая потребность в дополнительных средствах будет 

наблюдаться в 2013 году, и составит 15,4% от прогнозируемой выручки в существующих 

условиях. Далее потребность плавно снижается до нуля к 2022 году. 

 

Рисунок 2.9. Потребность увеличения выручки МУП "Петропавловский водоканал" от 
водоснабжения для финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения 

Деятельность МУП «Петропавловский водоканал» в области водоотведения и 

канализации в настоящее время является прибыльной для предприятия и для 

обеспечения безубыточности деятельности не требуется повышение тарифов. В то же 

время весьма существенный объем инвестиционной программы в области водоотведения 

и канализации приводит к значительному увеличению потребности в денежных средствах. 

Как и в предыдущем случае, прогнозирование прироста потребности в денежных 

средствах проводилось для двух вариантов – финансирования исключительно за счет 

собственных средств предприятия и привлечение кредита (на стандартных условиях) для 
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финансирования инвестиций. При финансировании всех инвестиционных затрат в области 

водоотведения и канализации из выручки предприятия от этого вида деятельности, 

потребуется рост выручки более, чем в 4 раза в 2011-2012 годах, а затем потребность 

снижается. При этом дополнительные затраты, возникающие в результате инвестиционной 

программы, потребуют роста выручки, по отношению к прогнозируемому уровню в текущих 

условиях, начиная с 2018 года (не более, чем на 8%). 
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Таблица 2.1. Потребность в увеличении выручки МУП "Петропавловский водоканал" от водоснабжения для финансирования инвестиционной 
программы в сфере водоснабжения 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Дефицит выручки до 
обеспечения 
безубыточности 
предприятия 2,94% 0,00% 0,80% 5,41% 5,33% 5,23% 5,04% 4,91% 4,78% 4,68% 4,40% 4,23% 3,99% 3,77% 3,30% 3,20% 
Потребность увеличения 
выручки предприятия от 
водоснабжения для 
обеспечения 
финансирования 
инвестиционной программы 
в этой области 16,43% 63,01% 9,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Потребность увеличения 
выручки предприятия от 
водоснабжения для 
обеспечения обслуживания 
долга в случае 
финансирования из 
кредита на стандартных 
условиях 0,00% 2,42% 14,50% 15,44% 14,71% 13,98% 13,24% 12,51% 11,78% 11,05% 10,31% 9,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи» 
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При варианте финансирования инвестиционных проектов за счет заемных средств с 

предоставлением кредита, потребуется менее значительный, но, тем не менее, 

существенный рост тарифов. Наибольшая потребность в дополнительных средствах будет 

наблюдаться в 2014 году и составит дополнительно 172% от прогнозируемой выручки в 

существующих условиях. Далее потребность в дополнительных средствах плавно 

снижается и составляет к 2025 году дополнительно 36% от прогнозируемой выручки в 

существующих условиях 

 
Рисунок 2.10. Потребность в увеличении выручки от деятельности в области водоснабжения 

и канализации для финансирования инвестиционной программы. 
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Таблица 2.2. Потребность в увеличении выручки МУП "Петропавловский водоканал" от водоотведения и канализации для финансирования 
инвестиционной программы в этой области. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Дефицит выручки до 
обеспечения 
безубыточности 
деятельности в 
области 
водоотведения и 
канализации 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Потребность 
увеличения выручки 
предприятия от 
деятельности по 
водоснабжению и 
канализации для 
обеспечения 
финансирования 
инвестиционной 
программы в этой 
области 53,42% 

303,92
% 

310,22
% 

164,24
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,79% 7,83% 6,94% 6,57% 5,87% 4,99% 3,88% 3,31% 

Потребность 
увеличения выручки 
предприятия в области 
водоснабжения и 
канализации для 
обеспечения 
обслуживания долга в 
случае 
финансирования из 
кредита на 
стандартных условиях 0,00% 17,85% 80,05% 

140,71
% 

172,22
% 

170,08
% 

167,63
% 

164,95
% 

162,01
% 

158,80
% 

155,27
% 

151,52
% 

147,49
% 

143,17
% 52,12% 35,98% 

Источник: Расчеты ЗАО «СэнРи» 
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3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

3.1. Оценка суммарной инвестиционной программы в 

области обращения с отходами 

При оценке инвестиционных проектов в области обращения с отходами были 

рассмотрены как проекты, включенные в инвестиционную программу МУП «Спецтранс», 

так и иные проекты, предполагаемые к реализации администрацией Петропавловска-

Камчатского.  

Общая стоимость рассмотренных инвестиционных проектов составляет 428,25 млн. 

рублей3, включая НДС (362,9 млн. рублей без НДС), в том числе по годам: 

� 2010 г. – 98,4 млн. рублей с НДС (83,4 млн. рублей без НДС); 

� 2011 г. – 21,17 млн. рублей с НДС (17,9 млн. рублей без НДС); 

� 2012 г. – 15,7 млн. рублей с НДС (13,3 млн. рублей без НДС); 

� 2013 г. – 1 млн. рублей с НДС (0,848 млн. рублей без НДС); 

� 2014 г. – 54,3 млн. рублей с НДС (46 млн. рублей без НДС); 

� 2015 г. – 165,6 млн. рублей с НДС (140,3 млн. рублей без НДС); 

� 2016 г. – 72,1 млн. рублей с НДС (61,1 млн. рублей без НДС). 

 
Рисунок 3.1. Денежные потоки инвестиционных проектов в области обращения с отходами, 

тыс. руб. 

 

                                                        
3 Здесь и далее – в ценах 2009 года 
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Рисунок 3.2. Показатели эффективности суммы инвестиционных проектов в сфере 

обращения с отходами, тыс. руб. 

3.2. Инвестиционная программа в области обращения с 

отходами 

Строительство 2 очереди полигона и мусороперерабатывающего комплекса в районе 
дороги в поселке Радыгино. 

Крупнейшим из рассмотренных проектов является проект по строительству 

мусороперерабатывающего комплекса в рамках второй очереди строительства полигона в 

районе дороги в поселке Радыгино. Реализация этого проекта предполагается в течение 

трех лет, в 2014-2016 годах, общая стоимость проекта составляет 291 млн. рублей, 

включая НДС (246,6 млн. рублей без НДС), в том числе по годам: 

• 2014 г. – 53,3 млн. рублей, включая НДС (45,17 млн. рублей без НДС); 

• 2015 г. – 165,6 млн. рублей, включая НДС (140,34 млн. рублей без НДС); 

• 2016 г.— 72,1 млн. рублей, включая НДС (61,1 млн. рублей без НДС). 

Предполагается, что мусороперерабатывающий комплекс сможет перерабатывать и 

реализовывать по рыночным ценам такое утильное, как бумага и картон, полимеры, 

стекло, текстиль, резину, черный и цветные металлы, древесные отходы, песок, щебень. 

Всего дополнительная выручка от функционирования мусороперерабатывающего 

комплекса прогнозируется на уровне 52,4 млн. рублей, включая НДС, начиная с 2017 года. 

В то же время предполагается, что эксплуатационные расходы будут составлять 25,6 

млн. рублей, начиная с 2017 года (в 2015 г. – 1,8 млн. рублей, в 2016 г. – 14,9 млн. рублей).  

Балансовая прибыль от операционной деятельности, таким образом, будет 

составлять 26,8 млн. рублей, начиная с 2017 года.  
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Рисунок 3.3. Денежные потоки проекта по строительству мусороперерабатывающего 

комплекса, тыс. руб. 

Следует, однако, отметить, что даже при таких параметрах проекта в 

рассматриваемой перспективе невозможно достичь положительного коммерческого 

эффекта от проекта. К 2025 году чистая дисконтированная стоимость проекта при ставке 

дисконтирования 8% будет отрицательной и составит -68,9 млн. рублей. Внутренняя норма 

доходности к 2025 году оценивается на уровне -1,5%. Показатели проекта становятся 

положительными при более длительных сроках планирования. 

 
Рисунок 3.4. Показатели эффективности проекта строительства мусороперерабатывающего 

комплекса. 
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Строительство 1 очереди полигона в районе дороги в поселке Радыгино. 

Это первоочередной проект, поскольку мощности действующего в настоящее время 

полигона исчерпаны.  

Общая стоимость проекта составляет 64,2 млн. рублей с НДС (54,4 млн. рублей без 

НДС). Реализовать его предполагается в течение 2010 года. 

Поскольку вводимый полигон должен заменить существующий полигон, 

дополнительного поступления средств в результате реализации этого проекта не 

предполагается. В то же время произойдет увеличение затрат МУП «Спецтранс» на сумму 

амортизации, начисляемой по введенным основным средствам. 

 
Рисунок 3.5. Денежные потоки проекта по строительству 1 очереди полигона в районе дороги 

в поселке Радыгино, тыс. руб. 

 
Рисунок 3.6. Показатели эффективности проекта по строительству 1 очереди полигона в 

районе дороги в поселке Радыгино, тыс. руб. 
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Рекультивация полигона №2. 

Рекультивация полигона №2 намечена на 2012-2013 годы, общая стоимость проекта 

составляет 2 млн. рублей с НДС (1,7 млн. рублей без НДС), в том числе по годам: 

� 2012 год – 1 млн. рублей с НДС (0,8 млн. рублей без НДС); 

� 2013 год – 1 млн. рублей с НДС (0,8 млн. рублей без НДС). 

Этот проект также не предполагает никакого дополнительного денежного потока. 

Прогнозируется прирост затрат на 66 тыс. рублей в год, начиная с 2013 года (в 2012 году – 

33 тыс. рублей), что составляет амортизационные отчисления. 

 
Рисунок 3.7. Денежные потоки проекта по рекультивации полигона №2, тыс. руб. 

 
Рисунок 3.8. Показатели эффективности проекта по рекультивации полигона №2, тыс. руб. 

 

Строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой в районе свалки №2. 

Строительство мусороперегрузочной станции предполагается осуществить в течение 

трех лет, в 2010-2012 годах. Общая стоимость проекта составляет 47 млн. рублей с НДС 

(39,8 млн. рублей без НДС), в том числе по годам: 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКУТРЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАСТКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРГУА 

 
91

� 2010 год – 15,7 млн. рублей с НДС (13,3 млн. рублей без НДС); 

� 2011 год – 15,7 млн. рублей с НДС (13,3 млн. рублей без НДС); 

� 2012 год – 15,7 млн. рублей с НДС (13,3 млн. рублей без НДС). 

При оценке проекта были учтены дополнительные затраты в размере 

амортизационных отчислений, которые составляют, начиная с 2013 года, 1,6 млн. рублей в 

год (в 2011 году – 0,5 млн. рублей, в 2012 году – 1 млн. рублей). Дополнительные затраты, 

такие, как зарплата персонала станции и расходы коммунальных ресурсов, учтены не были 

в связи с отсутствием информации. 

Дополнительных поступлений денежных средств при введении в строй 

мусороперегрузочной станции не предполагается. 

 
Рисунок 3.9. Денежные потоки проекта строительства мусороперегрузочной станции, тыс. 

руб. 
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Рисунок 3.10. Показатели эффективности проекта строительства мусороперегрузочной 

станции, тыс. руб. 

 

Приобретение и монтаж установки для демеркуризации. 

В настоящее время отслужившие лампы дневного света и другое оборудование, 

содержащее ртуть, собирается в Петропавловске-Камчатском на складах и не 

обезвреживается. Введение запрета на лампы накаливания и распространение 

энергосберегающих ламп существенно обострит проблему обезвреживания 

ртутьсодержащего оборудования.  

Закупку и монтаж установки для демеркуризации предполагается осуществить в 2010 

году, общая стоимость проекта составляет 12,5 млн. рублей с НДС (10,6 млн. рублей без 

НДС).  

Затраты, связанные с эксплуатацией установки, предполагаются на уровне 1,8 млн. 

рублей в год, начиная с 2011 года (0,5 млн. рублей в 2010 году), и состоят, в основном, из 

амортизационных отчислений и затрат, связанных с оплатой труда персонала (2 человека 

со среднемесячной зарплатой 12 тысяч рублей).  

Проект предполагает, что город будет перечислять 1,8 млн. рублей в год в качестве 

платы за утилизацию ртутьсодержащего оборудования, что и составляет положительный 

денежный поток данного проекта. 
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Рисунок 3.11. Денежные потоки проекта монтажа установки по демеркуризации, тыс. руб. 

Несмотря на положительный операционный денежный поток, в заданных условиях 

этот проект не окупается за рассматриваемый период. При ставке дисконтирования, 

равной 8%, чистый дисконтированный доход будет в 2025 году будет составлять -1,8 млн. 

рублей, а внутренняя норма доходности проекта в 2025 году будет составлять 4,7%. 

 
Рисунок 3.12. Показатели эффективности проекта монтажа установки по демеркуризации, 

тыс. руб. 

 

Приобретение и монтаж установок для термической утилизации медицинских и 
биологических отходов. 

Инвестпрограмма, предоставленная администрацией Петропавловск-Камчатского 

городского округа, предполагает закупку и монтаж двух установок для термической 

утилизации медицинских и биологических отходов. Закупку и монтаж предполагается 
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осуществить в 2010-2011 годах, общая стоимость проекта составляет 11,6 млн. рублей с 

НДС (9,8 млн. рублей без НДС), в том числе по годам: 

� 2010 год – 6,1 млн. рублей с НДС (5,1 млн. рублей без НДС); 

� 2011 год – 5,5 млн. рублей с НДС (4,7 млн. рублей без НДС). 

Эксплуатация установок предполагает дополнительные производственные затраты в 

размере 1,7 млн. рублей, начиная с 2012 года (0,2 млн. рублей в 2010 году и 1,1 млн. 

рублей в 2011 году), состоят, преимущественно, из затрат на оплату труда 

обслуживающего персонала (1 человек на установку со среднемесячной зарплатой 12 тыс. 

рублей) и амортизационных отчислений. 

При этом не предполагается возникновение денежного потока в результате 

реализации проекта, поскольку установки предполагается установить в медицинских 

учреждениях и они будут обслуживать, преимущественно, эти больницы.  

 
Рисунок 3.13. Денежные потоки проекта по монтажу установок по утилизации медицинских и 

биологических отходов, тыс. руб. 
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Рисунок 3.14. Показатели эффективности проекта по монтажу установок по утилизации 

медицинских и биологических отходов, тыс. руб. 

Следует отметить, что включение этого проекта в инвестиционную программу МУП 

«Спецтранс» представляется нецелесообразным, учитывая, что установки предназначены 

для эксплуатации в медицинских учреждениях Петропавловска-Камчатского, и, поскольку 

установки не предназначены для утилизации трупов животных, применение этих установок 

в деятельности МУП «Спецтранс» невозможно. 

3.3. Оценка возможности финансирования 

инвестиционных проектов МУП «Спецтранс» 

Для оценки способности МУП «Спецтранс» выполнить предложенную 

инвестиционную программу, была проанализирована информация о деятельности МУП 

«Спецтранс», предоставленная администрацией Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Как показал анализ, в настоящее время деятельность по захоронению твердых 

бытовых отходов является убыточной, и субсидируется другими видами деятельности, 

прежде всего – деятельностью по сбору, вывозу и выгрузке твердых бытовых отходов и 

крупногабаритных отходов. 

Следует отметить, что в условиях конкуренции в сфере сбора и перевозки отходов 

представляется нецелесообразным поддерживать субсидирование за счет этой 

деятельности монопольного вида деятельности. Это может привести существенным 

негативным последствиям: конкуренты, у которых деятельность по перевозке отходов не 

нагружена субсидированием иных видов деятельности, могут захватить рынок, на котором 

действует МУП «Спецтранс», в результате чего предприятие не только потеряет выручку, 

но и будет нести повышенные убытки из-за планово убыточной деятельности по 

захоронению отходов. 
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Для обеспечения безубыточности деятельности по захоронению отходов требуется 

повышение тарифа на захоронение отходов на 10-11 процентов до 2020 года и до 17% к 

2025 году.  

Такое повышение, однако, не обеспечивает возможности финансирования 

инвестиционной программы предприятия.  

Для обеспечения финансирования инвестиций из прибыли предприятия, необходимо 

увеличение его выручки на 15-140%, в зависимости от года. Если же рассматривать 

вариант долгового финансирования со стандартными параметрами кредита (реальная 

процентная ставка – 8% годовых, срок кредита – 10 лет, выплата процентов 

осуществляется на остаток задолженности, погашение кредита – равными частями), то 

требуется постепенный рост выручки предприятия от 16% в 2011 году до 56% в 2017 году 

по отношению к планируемой выручке соответствующего года. В последующие годы 

возможно снижение необходимого прироста выручки предприятия. 

Следует особо подчеркнуть, что речь идет о суммарной выручке МУП «Спецтранс» 

от всех видов деятельности. Если переложить всю финансовую нагрузку исключительно на 

деятельность по захоронению и утилизации бытовых отходов, то для обеспечения 

финансирования на указанных выше условиях кредита потребуется повышение выручки от 

этого вида деятельности на 215-730% по отношению к прогнозируемой выручке 

соответствующего года в существующих условиях. 

 
Рисунок 3.15. Потребность увеличения выручки МУП "Спецтранс" от всех видов 
деятельности для обеспечения финансирования инвестиционной программы  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКУТРЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАСТКОГО ГОРОДСКОГО ОКРГУА 

 
97

Таблица 3.1. Потребность увеличения выручки МУП "Спецтранс". 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Дефицит выручки от регулируемого вида 
деятельности до обеспечения безубыточности 11,6% 11,2% 10,9% 10,6% 10,4% 10,3% 10,3% 10,4% 10,7% 11,0% 11,5% 12,1% 12,9% 14,0% 15,3% 16,9% 
Потребность увеличения выручки предприятия 
от всех видов деятельности для обеспечения 
финансирования инвестиционной программы 84,6% 15,5% 10,4% 2,1% 43,9% 140,9% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Потребность увеличения выручки предприятия 
от всех видов деятельности для обеспечения 
обслуживания долга в случае финансирования 
из кредита на стандартных условиях 0,0% 15,5% 18,0% 19,4% 19,2% 26,5% 50,8% 56,2% 53,1% 50,0% 47,0% 44,0% 41,0% 38,1% 17,4% 0,0% 

Источник: расчеты ЗАО «СЭНРИ». 
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4. ПРОГНОЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Прогноз покупательской способности населения в 

части коммунальных услуг исходя из прогноза доходов 

населения и заданного ограничения по максимальной 

доле расходов на коммунальные услуги от доходов 

населения. 

Прогноз покупательской способности населения в части коммунальных услуг 

основывается на прогнозе доходов населения, а также на ограничении по максимальной 

доле расходов на жилищно-коммунальные услуги в доходах населения, содержащиеся в 

показателях для утверждения, подготовленных на втором этапе разработке предложений к 

Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловск-

Камчатского городского округа (том 1 отчета по этапу 2 работы, инв. №  

30401.ПКР.004.001).  

Ограничение на максимально допустимую долю расходов населения на жилищно-

коммунальные услуги в доходах населения задавалось с учетом пороговых значений 

готовности населения оплачивать жилищно-коммунальные услуги (подробнее об этих 

значениях см. пояснительную записку к этапу 1 работы по разработке предложений к 

Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловск-

Камчатского городского округа, инв. № 30401.ПКР.003.001). 

Как было отмечено, при превышении платежей за ЖКУ уровня в 7% от общего 

дохода населения начинает снижаться платежная дисциплина населения. При достижении 

платежей за ЖКУ 15% от доходов населения, никакие самые строгие меры по повышению 

собираемости платежей не принесут эффекта, и услуги могут предоставляться лишь на 

уровне, обеспечивающем выживание. 

Следует учитывать, что в Петропавловске-Камчатском уже сейчас платежи 

населения за жилищно-коммунальные услуги превышают 11% от совокупного дохода 

населения. Соответственно, дальнейшее повышение платежей населения за ЖКУ 

относительно дохода населения невозможно, что накладывает дополнительные 

ограничения на возможность финансирования инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса за счет включения затрат в тарифы. 

При оценке платежеспособного спроса населения на жилищно-коммунальные услуги 

предполагалось, что доля платежей населения за ЖКУ в совокупных доходах населения 
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будет постепенно снижаться до уровня 10% к 2013 году, и затем будет оставаться на этом 

уровне до 2025 года. Соответственно, динамика возможности населения платить за 

жилищно-коммунальные услуги будет определяться ростом доходов населения.  

На данном этапе прогнозирование покупательной способности населения 

осуществлялось в постоянных ценах конца 2008 года. 

Прогноз доходов населения показывает, что совокупный доход населения, 

выраженный в ценах 2008 года, к 2025 году составит 83,186 млрд. рублей согласно 

консервативному сценарию развития (рост в 1,592 раза к 2008 году), 97,031 млрд. рублей 

согласно инновационному сценарию (рост в 1,854 раза к 2008 году) и 91,202 млрд. рублей 

согласно вероятному сценарию развития (рост в 1,745 раза к 2008 году). 

Такой рост доходов в условиях заданного снижения доли расходов населения на 

жилищно-коммунальные услуги в совокупных доходах населения не позволяет 

существенно повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги.  

При одинаковой для всех трех сценариев динамике доли расходов населения на 

жилищно-коммунальные услуги в доходах населения, максимально допустимые расходы 

на жилищно-коммунальные услуги со стороны населения составляют в 2025 году 8,3 млрд. 

рублей (в ценах 2008 года) для консервативного сценария, 9,7 млрд. рублей (в ценах 2008 

года) для инновационного сценария и 9,1 млрд. рублей (в ценах 2008 года) для вероятного 

сценария. Эти значения соответствуют росту расходов населения в 2025 году по 

отношению к 2008 году в 1,435 раза для консервативного сценария, 1,674 раза для 

инновационного сценария и в 1,573 раза для вероятного сценария.  

При этом следует заметить, что для всех трех сценариев прогнозируется период, в 

который будет происходить снижение платежеспособного спроса населения год к году (в 

постоянных ценах). При консервативном сценарии этот период прогнозируется на 2011-

2013 годы, для инновационного – снижение в 2012 году, для вероятного сценария – на 

2011 и 2013 годы, при том, что в 2012 году платежеспособный спрос прогнозируется на том 

же уровне, что и в 2011 году. 

Такое снижение объясняется, с одной стороны, замедлением роста доходов 

населения в ближайший период, и, с другой стороны, запланированным на этот же период 

снижением доли расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупном 

доходе населения.  

В то же время снижение платежеспособного спроса на коммунальные услуги 

прогнозируется только для консервативного сценария в 2012 году, что связано изменением 

соотношения расходов на жилищные и коммунальные услуги в совокупных расходах 

населения на жилищно-коммунальные услуги. Средний ежегодный рост 
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платежеспособного спроса на коммунальные услуги со стороны населения (в ценах 2008 

года) в 2009-2025 году прогнозируется на уровне 2% в консервативном сценарии, 3,5% в 

инновационном сценарии и 2,6% в вероятном сценарии.  

Всего платежеспособный спрос со стороны населения на коммунальные услуги 

оценивается к 2025 году в объеме 5,989 млрд. рублей (в ценах 2008 года) для 

консервативного сценария (рост в 1,393 раза к 2008 году), 7,665 млрд. рублей для 

инновационного сценария (рост в 1,782 раза к 2008 году) и 6,566 млрд. рублей (в ценах 

2008 года) для вероятного сценария (рост в 1,527 раза к 2008 году). 

 
Рисунок 4.1. Прогноз роста покупательской способности населения на коммунальные услуги 

по отношению к 2008 году, в ценах конца 2008 года, раз. 
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Таблица 4.1. Прогноз покупательской способности населения в отношении жилищно-коммунальных услуг, в ценах 2008 года, консервативный 
сценарий. 

 

Доходы населения Расходы населения на жилищно-
коммунальные услуги Расходы населения на жилищные услуги Расходы на коммунальные услуги 

всего, 
млн. руб. 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. руб. 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. руб. 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. 

рублей 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

2008 52267,3 - - 5797,9 11,1% - - 1496,9 2,9% - - 4301,0 8,2% - - 

2009 54502,1 1,043 1,043 6485,8 11,9% 1,119 1,119 1689,6 3,1% 1,129 1,129 4796,2 8,8% 1,115 1,115 

2010 56636,8 1,039 1,084 6513,2 11,5% 1,004 1,123 1699,1 3,0% 1,006 1,135 4814,1 8,5% 1,004 1,119 

2011 58763,8 1,038 1,124 6464,0 11,0% 0,992 1,115 1586,6 2,7% 0,934 1,060 4877,4 8,3% 1,013 1,134 

2012 60828,4 1,035 1,164 6387,0 10,5% 0,988 1,102 1520,7 2,5% 0,958 1,016 4866,3 8,0% 0,998 1,131 

2013 62871,9 1,034 1,203 6287,2 10,0% 0,984 1,084 1320,3 2,1% 0,868 0,882 4966,9 7,9% 1,021 1,155 

2014 64892,2 1,032 1,242 6489,2 10,0% 1,032 1,119 1427,6 2,2% 1,081 0,954 5061,6 7,8% 1,019 1,177 

2015 66843,0 1,030 1,279 6684,3 10,0% 1,030 1,153 1604,2 2,4% 1,124 1,072 5080,1 7,6% 1,004 1,181 

2016 68678,7 1,027 1,314 6867,9 10,0% 1,027 1,185 1717,0 2,5% 1,070 1,147 5150,9 7,5% 1,014 1,198 

2017 70447,6 1,026 1,348 7044,8 10,0% 1,026 1,215 1761,2 2,5% 1,026 1,177 5283,6 7,5% 1,026 1,228 

2018 72176,5 1,025 1,381 7217,6 10,0% 1,025 1,245 1804,4 2,5% 1,025 1,205 5413,2 7,5% 1,025 1,259 

2019 73863,9 1,023 1,413 7386,4 10,0% 1,023 1,274 1846,6 2,5% 1,023 1,234 5539,8 7,5% 1,023 1,288 

2020 75511,7 1,022 1,445 7551,2 10,0% 1,022 1,302 1963,3 2,6% 1,063 1,312 5587,9 7,4% 1,009 1,299 

2021 77157,2 1,022 1,476 7715,7 10,0% 1,022 1,331 2006,1 2,6% 1,022 1,340 5709,6 7,4% 1,022 1,328 

2022 78726,6 1,020 1,506 7872,7 10,0% 1,020 1,358 2125,6 2,7% 1,060 1,420 5747,0 7,3% 1,007 1,336 

2023 80255,7 1,019 1,535 8025,6 10,0% 1,019 1,384 2247,2 2,8% 1,057 1,501 5778,4 7,2% 1,005 1,344 

2024 81742,8 1,019 1,564 8174,3 10,0% 1,019 1,410 2288,8 2,8% 1,019 1,529 5885,5 7,2% 1,019 1,368 

2025 83186,5 1,018 1,592 8318,6 10,0% 1,018 1,435 2329,2 2,8% 1,018 1,556 5989,4 7,2% 1,018 1,393 

Источник: расчеты ЗАО «СЭНРИ». 
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Таблица 4.2. Прогноз покупательской способности населения в отношении жилищно-коммунальных услуг, в ценах 2008 года, инновационный 
сценарий. 

 

Доходы населения Расходы населения на жилищно-
коммунальные услуги Расходы населения на жилищные услуги Расходы на коммунальные услуги 

всего, 
млн. руб. 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. руб. 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. руб. 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. 

рублей 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

2008 52335,9 - - 5797,9 11,1% - - 1496,9 2,9% - - 4301,0 8,2% - - 

2009 55812,0 1,066 1,066 6641,6 11,9% 1,146 1,146 1730,2 3,1% 1,156 1,156 4911,5 8,8% 1,142 1,142 

2010 58759,6 1,053 1,123 6757,4 11,5% 1,017 1,165 1762,8 3,0% 1,019 1,178 4994,6 8,5% 1,017 1,161 

2011 62083,8 1,057 1,186 6829,2 11,0% 1,011 1,178 1676,3 2,7% 0,951 1,120 5153,0 8,3% 1,032 1,198 

2012 64940,9 1,046 1,241 6818,8 10,5% 0,998 1,176 1623,5 2,5% 0,969 1,085 5195,3 8,0% 1,008 1,208 

2013 68211,8 1,050 1,303 6821,2 10,0% 1,000 1,176 1432,4 2,1% 0,882 0,957 5388,7 7,9% 1,037 1,253 

2014 70991,3 1,041 1,356 7099,1 10,0% 1,041 1,224 1490,8 2,1% 1,041 0,996 5608,3 7,9% 1,041 1,304 

2015 74205,9 1,045 1,418 7420,6 10,0% 1,045 1,280 1558,3 2,1% 1,045 1,041 5862,3 7,9% 1,045 1,363 

2016 76776,1 1,035 1,467 7677,6 10,0% 1,035 1,324 1612,3 2,1% 1,035 1,077 6065,3 7,9% 1,035 1,410 

2017 79271,3 1,032 1,515 7927,1 10,0% 1,032 1,367 1664,7 2,1% 1,032 1,112 6262,4 7,9% 1,032 1,456 

2018 81737,3 1,031 1,562 8173,7 10,0% 1,031 1,410 1716,5 2,1% 1,031 1,147 6457,2 7,9% 1,031 1,501 

2019 84174,4 1,030 1,608 8417,4 10,0% 1,030 1,452 1767,7 2,1% 1,030 1,181 6649,8 7,9% 1,030 1,546 

2020 86538,6 1,028 1,654 8653,9 10,0% 1,028 1,493 1817,3 2,1% 1,028 1,214 6836,5 7,9% 1,028 1,590 

2021 88865,3 1,027 1,698 8886,5 10,0% 1,027 1,533 1866,2 2,1% 1,027 1,247 7020,4 7,9% 1,027 1,632 

2022 91052,3 1,025 1,740 9105,2 10,0% 1,025 1,570 1912,1 2,1% 1,025 1,277 7193,1 7,9% 1,025 1,672 

2023 93144,4 1,023 1,780 9314,4 10,0% 1,023 1,607 1956,0 2,1% 1,023 1,307 7358,4 7,9% 1,023 1,711 

2024 95138,6 1,021 1,818 9513,9 10,0% 1,021 1,641 1997,9 2,1% 1,021 1,335 7515,9 7,9% 1,021 1,747 

2025 97031,2 1,020 1,854 9703,1 10,0% 1,020 1,674 2037,7 2,1% 1,020 1,361 7665,5 7,9% 1,020 1,782 

Источник: расчеты ЗАО «СЭНРИ». 
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Таблица 4.3. Прогноз покупательской способности населения в отношении жилищно-коммунальных услуг, в ценах 2008 года, вероятный 
сценарий. 

 

Доходы населения Расходы населения на жилищно-
коммунальные услуги Расходы населения на жилищные услуги Расходы на коммунальные услуги 

всего, 
млн. руб. 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. руб. 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. руб. 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

всего, 
млн. 

рублей 

доля в 
совокупн. 
доходе 

измен.,  
г/г 

измен. к 
2008г. 

2008 52266,6 - - 5797,9 11,1% - - 1496,9 2,9% - - 4301,0 8,2% - - 

2009 55139,7 1,055 1,055 6561,6 11,9% 1,132 1,132 1709,3 3,1% 1,142 1,142 4852,3 8,8% 1,128 1,128 

2010 57624,0 1,045 1,103 6626,8 11,5% 1,010 1,143 1728,7 3,0% 1,011 1,155 4898,0 8,5% 1,009 1,139 

2011 60097,0 1,043 1,150 6610,7 11,0% 0,998 1,140 1622,6 2,7% 0,939 1,084 4988,0 8,3% 1,018 1,160 

2012 62937,1 1,047 1,204 6608,4 10,5% 1,000 1,140 1573,4 2,5% 0,970 1,051 5035,0 8,0% 1,009 1,171 

2013 65354,4 1,038 1,250 6535,4 10,0% 0,989 1,127 1372,4 2,1% 0,872 0,917 5163,0 7,9% 1,025 1,200 

2014 67749,4 1,037 1,296 6774,9 10,0% 1,037 1,169 1490,5 2,2% 1,086 0,996 5284,5 7,8% 1,024 1,229 

2015 70572,8 1,042 1,350 7057,3 10,0% 1,042 1,217 1693,7 2,4% 1,136 1,132 5363,5 7,6% 1,015 1,247 

2016 72805,7 1,032 1,393 7280,6 10,0% 1,032 1,256 1820,1 2,5% 1,075 1,216 5460,4 7,5% 1,018 1,270 

2017 74957,5 1,030 1,434 7495,7 10,0% 1,030 1,293 1873,9 2,5% 1,030 1,252 5621,8 7,5% 1,030 1,307 

2018 77606,1 1,035 1,485 7760,6 10,0% 1,035 1,339 1940,2 2,5% 1,035 1,296 5820,5 7,5% 1,035 1,353 

2019 79683,2 1,027 1,525 7968,3 10,0% 1,027 1,374 1992,1 2,5% 1,027 1,331 5976,2 7,5% 1,027 1,390 

2020 81714,4 1,025 1,563 8171,4 10,0% 1,025 1,409 2124,6 2,6% 1,067 1,419 6046,9 7,4% 1,012 1,406 

2021 83742,8 1,025 1,602 8374,3 10,0% 1,025 1,444 2177,3 2,6% 1,025 1,455 6197,0 7,4% 1,025 1,441 

2022 85681,3 1,023 1,639 8568,1 10,0% 1,023 1,478 2313,4 2,7% 1,063 1,545 6254,7 7,3% 1,009 1,454 

2023 87569,8 1,022 1,675 8757,0 10,0% 1,022 1,510 2452,0 2,8% 1,060 1,638 6305,0 7,2% 1,008 1,466 

2024 89410,3 1,021 1,711 8941,0 10,0% 1,021 1,542 2503,5 2,8% 1,021 1,672 6437,5 7,2% 1,021 1,497 

2025 91201,7 1,020 1,745 9120,2 10,0% 1,020 1,573 2553,6 2,8% 1,020 1,706 6566,5 7,2% 1,020 1,527 

Источник: расчеты ЗАО «СЭНРИ». 
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