

Приложение 7 к протоколу Совета при
Губернаторе Камчатского края по
стратегическому развитию и
национальным проектам от 23.03.2022

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Обеспечение доступности дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

1. Основные положения

Наименование проекта	Обеспечение доступности дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе		
Краткое наименование проекта	Дошкольное образование	Срок начала и окончания проекта	01.04.2022-31.12.2024
Куратор проекта			
Руководитель проекта	Шайгородский Г.А.	Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
Администратор проекта	Шайгородский Г.А.	Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа	Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе	

2. Цель и показатели проекта

Цель муниципального проекта: обеспечение повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет							
№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
			Значение	Дата	2022	2023	2024
1	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	единица	73	31.12.2021	93	113	173

3. Помесячный план достижения показателей в 2022 году

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения	Тип результата	Плановые значения по месяцам											На коне ц года
				янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	
1	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	единица	возрастающий	73	73	73	73	73	93	93	93	93	93	93	93

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение		Период, год			Характеристика результата
			значение	год	2022	2023	2024	
Цель: обеспечение повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет								
1	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям,	Тыс. рублей	13409,84626	31.12.2021	15273,39001	20 364, 40000	20 364, 40000	Создание до 2024 года включительно 60 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет путем субсидирования

	предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования							юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: в 2022 год - 20 дополнительных мест (48 договоров о предоставлении субсидии) в 2023 год - 20 дополнительных мест (48 договоров о предоставлении субсидии) в 2024 год - 20 дополнительных мест (48 договоров о предоставлении субсидии)
2	Строительство объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске - Камчатском»	Тыс. рублей	8 120,71175	31.12.2021	32 403,23693	371 859,29648	0,00	К 2024 году будет введен в эксплуатацию объект «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске – Камчатском» на 160 мест, из которых 40 мест будет предназначено для детей в возрасте до 3-х лет

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	
1.	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования (бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа)	15273,39001	20 364, 40000	20 364,40000	56002,19001
Всего по результату, в том числе		15273,39001	20 364,40000	20 364, 40000	56002,19001
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет Камчатского края		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа		15273,39001	20364,40000	20364,40000	56002,19001
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Строительство объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске – Камчатском» (бюджет Камчатского края, бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа)	32 403,23693	371859,29648	0,00	404 262,53341
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	
бюджет Камчатского края		30 000,00000	370 000,00000	0,00	400 000,00000
бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа		2 403,23693	1 859,29648	0,00	4 262,53341
внебюджетные источники		0,00	0,00		
Всего по проекту, в том числе:		47676,63	403596,09648	31 736,80000	462124,02694
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Камчатского края		30 000,00000	370 000,00	0,0	400 000,00
бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа		17676,62694	22223,70	20364,40000	60264,73

внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------------	-----	-----	-----	-----

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатского края в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)									На конец 2022 года
		01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования	1697,04334	3394,08668	5091,13002	6788,17336	8485,21607	10182,26004	11879,30338	13576,34672	15273,39001	15273,39001
2.	Строительство объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске - Камчатском (в том числе проектные работы)» (бюджет Камчатского края, бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 403,23693	32 403,23693

ИТОГО:	1697,04334	3394,08668	5091,13002	6788,17336	8485,21607	10182,26004	11879,30338	13576,34672	47 676,63	47 676,63
--------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Приложение 1 к паспорту проекта Обеспечение доступности дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе

План реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования»	01.04.2022	31.12.2024	Управление образования АПКГО	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
1.1.	Контрольная точка «заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю»	01.04.2022	31.12.2022	Управление образования АПКГО	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 48 соглашений в 2022 году.
1.2	Контрольная точка «контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии»	01.05.2022	31.12.2022	Управление образования АПКГО	Запрос документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии.

1.3	Контрольная точка «представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	05.05.2022	31.12.2022	Управление образования АПКГО	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
1.4	Контрольная точка «заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю»	01.01.2023	31.12.2023	Управление образования АПКГО	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 48 соглашений в 2023 году.
1.5	Контрольная точка «контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии»	01.02.2023	31.12.2023	Управление образования АПКГО	Запрос документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии.
1.6	Контрольная точка «представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	05.02.2023	31.12.2023	Управление образования АПКГО	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
1.7	Контрольная точка «заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю»	01.01.2024	31.12.2024	Управление образования АПКГО	Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 48 соглашений в 2024 году.

1.8	Контрольная точка «контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии»	01.02.2024	31.12.2024	Управление образования АПКГО	Запрос документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии.
1.9	Контрольная точка «представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	05.02.2024	31.12.2024	Управление образования АПКГО	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
2.	Строительство объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске - Камчатском бюджет Камчатского края, бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа	01.04.2022	31.12.2023	МКУ «Управление капитального ремонта и строительства»	Акт приема-передачи строительной площадки,
2.1.	Контрольная точка «Заключен контракт на строительство»	01.06.2022	11.06.2022	МКУ «Управление капитального ремонта и строительства»	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ
2.2	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты»	01.07.2022	11.07.2022	МКУ «Управление капитального ремонта и строительства»	Общий журнал работ (форма № КС-6)
2.3	Контрольная точка «строительно-монтажные работы завершены»	01.10.2023	30.11.2023	МКУ «Управление капитального ремонта и строительства»	Формы по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ КС-2 и КС-3.

2.4	Контрольная точка «Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации»	01.11.2023	30.11.2023	МКУ «Управление капитального ремонта и строительства»	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации
2.5	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	01.12.2023	31.12.2023	Управление архитектуры и градостроительства администрации ПКГО	Акт ввода в эксплуатацию
2.6	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	01.01.2024	31.01.2024	Управление экономических и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Выписка, содержащая сведения ЕГРН
2.7	Зачисление детей в образовательную организацию	01.01.2024	31.01.2024	Управление образования АПКГО	Направление в дошкольную образовательную организацию (40 направлений)