

**Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)¹
по состоянию на 16 декабря 2023г.**

		Дата	КОДЫ
Наименование Получателя	<u>Автономная некоммерческая организация территориального развития «Своя Земля»</u>	по Сводному реестру ИНН ²	
Наименование главного распорядителя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	<u>Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Управление)</u>	по Сводному реестру	30301106
Наименование структурного элемента программы/проекта ³	<u>Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)</u>	по БК ³	9041006 0826060240 633.000.00.00.11.0 0.00
Наименование субсидии	<u>Вид документа</u> (первичный – 0, уточненный – 1,2,3.....) ⁶	Номер Соглашения ⁵ Дата соглашения ⁵	5/10 26.04.2023
		по ОКЕИ	

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки ²			Единица измерения ¹		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ¹¹	Причина отклонения ¹⁴
наименование	код	тип	наименование	код по ОКСИ	плановое ⁸	фактическое ⁹	прогнозное ¹⁰	плановый ¹¹	фактический (прогнозный) ¹²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результат предоставления Субсидии	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Кол-во мероприятий	-	19	19	-	15.12.2023	15.12.2023	-	-
контрольные точки отчетного периода ¹⁵	0100	Оказание услуг (выполнение работ)	Архитектурный воркшоп Паблик-АРТ (шт.)	796	1	1	-	26.04.2023-01.07.2023	26.04.2023-01.07.2023	0	-
	0100	Оказание услуг (выполнение работ)	Реализация проекта одного эскиза	796	3	3	-	08.08.23-10.09.23	08.08.23-10.09.23	0	-
	0100	Оказание услуг (выполнение работ)	Популяризация проекта Архичертенок Паблик-Арт	796	10	10	-	01.06.23-10.11.23	01.06.23-10.11.23	0	-
	0100	Оказание услуг (выполнение работ)	Уроки городского развития	796	15	15	-	10.09.23-10.10.23	10.09.23-10.10.23	0	-

