

Генеральный директор

ООО "УК "Победа"

Головачев Е.В.



Главный инженер

Филиал "Камчатские ТЭО"

ПАО "Камчатскэнерго"



План подготовки жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа к ОЗП 2025-2026 годов

Наименование управляющей организации ООО "УК "Победа"

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ		Графики выполнения работ	
		План	Факт	План	Факт	Дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Жилищный фонд ПКО, в том числе:	ед./т.м2						
Владивостокская 8	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО, ГВС, ХВС, КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Кроноцкая 6	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО, ГВС, ХВС, КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ		Графики выполнения работ	
		План	Факт	План	Факт	Дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Дальняя 32	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Дальняя 36	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Дальняя 38	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Дальняя 40	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Дальняя 48	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Дальняя 52	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Ленинградская 9 А	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Графики выполнения работ	
		План	Факт		дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Рябиновская 6	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Красная сопка 44	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Пограничная 6	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Пограничная 14	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Савченко 14	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Фролова 4/2	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Рыбаков 1	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025