

Мини́стер Д.С.

ИДАО "Камчатскэнерго"



к 03.12.2025-2026 годов

ООО "УК "Жилищник"

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Е.д. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Графики выполнения работ	
		План	Факт		дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Жилищный фонд ПКТО, в том числе:	ед./т.м2					
Атласова д. 27	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Владивостокская, д. 2	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Закхеева д. 5	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Закхеева, д. 3	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Звездная д. 30	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Кирдишева, д. 10	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Факт	Графики выполнения работ	
		План	Факт			дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Киришцева, д. 12	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Ключевская, д. 9	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Кроноцкая 16	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Кроноцкая 18	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Ларина 29	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Ларина, д. 27	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Ларина, д. 3	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Ленинская, д. 8	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Николаевой-Терешковой В.В., д. 6	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Орбитальный д.7	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Пограничная 24	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Графики выполнения работ	
		План	Факт		дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Рыбаков д. 20	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Рыбаков д. 26	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Рыбаков д. 34	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Рыбаков, д. 22	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Тушканова, д. 8/1	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Циолковского, д. 37	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Циолковского, д. 39	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Циолковского, д. 9/2	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025

Генеральный директор ООО "УК" Жилищник"



Иванов И.И.