



План подготовки жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа к ОЗП 2025-2026 годов

Наименование управляющей организации ООО "УК "Жилищник"

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Графики выполнения работ		
		План	Факт		Факт	дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Жилищный фонд ПКГО, в том числе:	ед./т.м2						
Автомобилистов д. 53	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Автомобилистов, д. 3	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Автомобилистов, д. 49	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Автомобилистов, д. 49/1	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Автомобилистов, д. 49/2	м.п.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Факт	Графики выполнения работ	
		План	Факт			дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Беринга, д. 106	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Беринга, д. 90	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Бохняка д. 4	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Бохняка д. 8	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Бохняка, д. 12	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Бохняка, д. 6	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Геологическая 4	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Давыдова, д. 13	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Давыдова, д. 25	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025
Тушканова, д. 11	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.			29.08.2025

Наименование объектов (с разбивкой по адресам)	Ед. изм.	Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ)		Наименование работ	Графики выполнения работ	
		План	Факт		дата заключения договоров (при необходимости)	сроки выполнения работ
Фестивальная, д. 25	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025
Пийпа, д. 3	М.П.			Ремонт инженерных сетей ЦО,ГВС,ХВС,КНС и конструктивных элементов.		29.08.2025

Генеральный директор ООО "УК" Жилищник"

Д.С. Ишимцев

