

Приложение № 3
к соглашению от 01.08.2023 № 13
о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание собственного бизнеса, не подлежащих казначейскому сопровождению

План мероприятий

по достижению результатов предоставления Гранта (контрольные точки)

на 2023-2024 года

		КОДЫ
Наименование Получателя	<u>ИП Киселева Ирина Игоревна</u>	
Наименование главного распорядителя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	<u>Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа</u>	по Сводному реестру ИНН 410119683376
Наименование структурного элемента программы/проекта	<u>Предоставление из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание собственного бизнеса</u>	по Сводному реестру 30320424
Вид документа	<u>0</u> (первичный – 0, уточненный – 1,2,3.....)	по БК 0716060030 813
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)		по БК

Наименование результата предоставления гранта, контрольной точки	Код результата предоставления гранта, контрольной точки	Тип результата предоставления гранта, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления гранта, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления гранта, контрольной точки на текущий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Результат предоставления гранта 1: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Ед. (кол-во новых рабочих мест)	-	1	01.02.2024
Контрольная точка 1.1:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Ед.	-	1	01.08.2023
Контрольная точка 1.2:						
<ul style="list-style-type: none"> - разработка и настройка интернет-сайта - закупка партии по третьему промышленному образцу - доставка партии по третьему промышленному образцу - приобретение смартфона - разработка фирменного стиля магазина - изготовление рекламной полиграфической продукции - приобретение контекстной рекламы в интернете 		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Ед.	-	1	20.12.2023
Контрольная точка 1.3:						
Принято обязательств, %	-	Принято обязательств, %	%	-	100%	01.02.2024