

**Информация  
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии  
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию  
социально значимых мероприятий в рамках осуществления их уставной деятельности и реализацию гражданских инициатив  
(постановление администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа от 01.07.2021 № 1462)**

			Коды
	по состоянию на «01» января 2024 года	Дата	
		Дата <1>	23.01.2024
Наименование финансового органа	Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	30301106
Наименование структурного элемента государственной программы <2>	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980	по БК <2>	0826060240 633 000.00.00.11.00.00
Наименование субсидии	Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых мероприятий в рамках осуществления их уставной деятельности и реализацию гражданских инициатив	по БК <3>	904 1006 0826060240 633
Периодичность: ежеквартальная	по состоянию на 01.01.2024		

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях  
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	<p><b>Получатель субсидии 1:</b> Автономная некоммерческая организация территориального развития «Своя Земля»  <b>Результат предоставления субсидии 1:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности</p>	<p>В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плане мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 1 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 1.1 и 1.2, а именно контрольная точка 1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 1.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 1.1 и 1.2 являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные точки 1.1 и 1.2 Субсидии 1 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».</p>
1.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	1

1.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
1.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления субсидии 1 достигнут 10.11.2023
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	<b>Получатель субсидии 2:</b> Камчатское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», <b>Результат предоставления субсидии 2:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
2.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
2.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления Субсидии 2 достигнут 15.12.2023
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0

2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3	<b>Получатель субсидии 3:</b> Камчатская региональная общественная организация «Духовно-благотворительный центр Ради Честных Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», <b>Результат предоставления субсидии 3:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плана мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 3 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 3.1 и 3.2, а именно контрольная точка 3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 3.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 3.1 и 3.2 являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные точки 3.1 и 3.2 Субсидии 3 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».
3.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
3.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

3.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления Субсидии 3 достигнут 15.12.2023
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4	<b>Получатель субсидии 4:</b> Камчатский краевой благотворительный фонд поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь. Камчатка. Спорт.» <b>Результат предоставления субсидии 4:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
4.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
4.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления Субсидии 4 достигнут 15.12.2023
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.	<b>Получатель субсидии 5:</b> Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» <b>Результат предоставления субсидии 5:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
5.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки,</b>	1

	<b>в том числе:</b>	
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
5.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 15.12.2023
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.	<b>Получатель субсидии 6:</b> Общественная организация Петропавловск-Камчатский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, <b>Результат предоставления субсидии 6:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плане мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 6 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 6.1 и 6.2, а именно контрольная точка 6.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 6.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 6.1 и 6.2 являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от

		29.09.2021 № 138н, контрольные точки 6.1 и 6.2 Субсидии 6 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».
6.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
6.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления субсидии 6 достигнут 15.12.2023
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.	<b>Получатель субсидии 7:</b> Камчатское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» <b>Результат предоставления субсидии 7:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плате мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 7 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 7.1 и 7.2, а именно контрольная точка 7.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 7.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 7.1 и 7.2

		являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные точки 7.1 и 7.2 Субсидии 7 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».
7.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.1.3	достигнутые до наступления срока	0
7.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
7.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления Субсидии 7 достигнут 15.12.2023
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.	<b>Получатель субсидии 8:</b> Камчатская региональная общественная патриотическая организация «Берега Русской Славы» <b>Результат предоставления субсидии 8:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	1. В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плате мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 8 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 8.1 и 8.2, а именно контрольная точка 8.1 «Утверждены



		<p>(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 8.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 8.1 и 8.2 являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные точки 8.1 и 8.2 Субсидии 8 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».</p> <p>2. В результате проведения мониторинга, в отчете по состоянию на 15.12.2023 о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии 8 (контрольных точек) в столбце 10 «Фактический срок достижения» строки 4 «Результат предоставления Субсидии» не указан фактический срок достижения результата предоставления Субсидии 8 - 15.12.2023.</p>
8.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
8.1.3	достигнутые до наступления срока	0
8.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
8.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления Субсидии 8 достигнут 15.12.2023
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9.	<b>Получатель субсидии 9:</b> Общественная региональная организация «Всекамчатский Союз казаков» <b>Результат предоставления субсидии 9:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плате мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 9 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 9.1 и 9.2, а именно контрольная точка 9.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 9.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 9.1 и 9.2 являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные точки 9.1 и 9.2 Субсидии 9 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».
9.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
9.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
9.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
9.1.3	достигнутые до наступления срока	0

9.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
9.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
9.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
9.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
9.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления Субсидии 9 достигнут 15.12.2023
9.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
10.	<b>Получатель субсидии 10:</b> Камчатское региональное отделение Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» <b>Результат предоставления субсидии 10:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плате мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 10 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 10.1 и 10.2, а именно контрольная точка 10.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 10.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 10.1 и 10.2 являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные точки 10.1 и 10.2 Субсидии 10 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».
10.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1

10.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
10.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
10.1.3	достигнутые до наступления срока	0
10.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
10.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
10.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
10.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
10.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления Субсидии 10 достигнут 15.12.2023
10.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
10.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
11.	<b>Получатель субсидии 11:</b> Камчатская региональная общественная организация «Лига помощи животным Камчатки» <b>Результат предоставления субсидии 11:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плана мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 11 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 11.1 и 11.2, а именно контрольная точка 11.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 11.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 11.1 и 11.2 являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные

		точки 11.1 и 11.2 Субсидии 11 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».
11.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
11.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
11.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
11.1.3	достигнутые до наступления срока	0
11.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
11.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
11.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
11.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
11.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления субсидии 11 достигнут 15.12.2023
11.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
11.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
12.	<b>Получатель субсидии 12:</b> Автономная некоммерческая организация «Камчатский консультационно-правовой центр» <b>Результат предоставления субсидии 12:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плане мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 12 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 12.1 и 12.2, а именно контрольная точка 12.1 «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 12.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 12.1 и 12.2 являются - количество

		мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные точки 12.1 и 12.2 Субсидии 12 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».
12.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
12.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
12.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
12.1.3	достигнутые до наступления срока	0
12.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
12.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
12.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
12.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
12.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления субсидии 12 достигнут 15.12.2023
12.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
12.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
13.	<b>Получатель субсидии 13:</b> Камчатская краевая общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» <b>Результат предоставления субсидии 13:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	1. В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плане мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 13 (контрольные точки) неверно установлен тип контрольных точек 13.1 и 13.2, а именно контрольная точка 13.1 «Утверждены (одобрены, сформированы)

		<p>документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», контрольная точка 13.2 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение». Значениями контрольных точек 13.1 и 13.2 являются - количество мероприятий, проведенных в рамках социально-значимого проекта. Таким образом, согласно таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, утвержденная приказом Минфин России от 29.09.2021 № 138н, контрольные точки 13.1 и 13.2 Субсидии 13 следует относить к типу контрольной точки - «Услуга оказана (работы выполнены)».</p> <p>2. В результате проведения мониторинга, в отчете о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии (контрольных точек) по состоянию на декабрь 2023 года получателем субсидии допущена ошибка, а именно в строке 4 «Результат предоставления субсидии» не заполнены графы 7,10.</p>
13.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
13.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
13.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
13.1.3	достигнутые до наступления срока	0
13.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	2
13.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
13.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
13.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

13.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления субсидии достигнут 15.12.2023
13.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
13.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
14	<b>Получатель субсидии 14:</b> Камчатское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов <b>Результат предоставления субсидии 14:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
14.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	2
14.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
14.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
14.1.3	достигнутые до наступления срока	0
14.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	1
14.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
14.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
14.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
14.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 15.12.2023
14.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
14.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
15	<b>Получатель субсидии 15:</b> Автономная некоммерческая организация по работе с детьми, болеющими аутизмом, алалией и ОВЗ «Лучики Надежды» <b>Результат предоставления субсидии 15:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
15.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки,</b>	2



	<b>в том числе:</b>	
15.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
15.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
15.1.3	достигнутые до наступления срока	2 Плановый срок достижения Контрольной точки 15.2, 15.3 – 15.12.2023, фактический срок достижения - 11.12.2023
15.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	1
15.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
15.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
15.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
15.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления субсидии 15 достигнут 11.12.2023
15.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
15.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
16	<b>Получатель субсидии 16:</b> Региональное отделение общероссийской организации по развитию казачества «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» в Камчатском крае, <b>Результат предоставления субсидии 16:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
16.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	2
16.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
16.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
16.1.3	достигнутые до наступления срока	0
16.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	1
16.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0

16.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
16.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
16.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления субсидии 16 достигнут 15.12.2023
16.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
16.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
17	<b>Получатель субсидии 17:</b> Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» <b>Результат предоставления субсидии 17:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности	
17.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	2
17.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
17.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
17.1.3	достигнутые до наступления срока	2 Плановый срок достижения Контрольной точки 17.2, 17.3 – 15.12.2023, фактический срок достижения - 13.12.2023
17.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	1
17.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
17.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
17.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
17.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	0 Результат предоставления субсидии 17 достигнут 13.12.2023
17.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
17.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

18	<p><b>Получатель субсидии 18:</b> Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник»</p> <p><b>Результат предоставления субсидии 18:</b> развитие общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности</p>	<p>1. В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в Плана мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии 18 (контрольные точки) в Контрольной точке 18.2 в части «обеспечения мероприятий, проводимых в рамках программ (проекта)» допущена техническая ошибка – указано значение «18», а должно быть указано «10», так как в рамках социально-значимого проекта «Территория добра. Развитие в Камчатском крае сети благотворительных пунктов (банков вещей)» всего проводится 10 мероприятий (Контрольная точка 18.3), соответственно обеспечение мероприятий, проводимых в рамках программ (проекта) будет значение - 10. Аналогичная ошибка допущена в отчетности.</p> <p>2. В отчете о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии (контрольных точек) по состоянию на 15.12.2023 получателем субсидии допущена ошибка - в строке 4 «Результат предоставления субсидии» графы 3,4,6,7,9,10 не заполнены данными.</p>
18.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	2
18.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
18.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
18.1.3	достигнутые до наступления срока	0
18.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	1
18.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
18.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
18.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

18.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	Результат предоставления Субсидии 18 достигнут 15.12.2023
18.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
18.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

## Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозируемое с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательств, руб	денежных обязательств, руб
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии: развитие общественно-полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе, благотворительности																	
<b>1.Автономная некоммерческая</b>	Результат предоставления субсидии 1:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий,	796	19	19	29	29	+10	X	15.12.2023	10.11.2023	427 000,00	X	427 000,00	427 000,00

<b>организаци я территори ального развития «Своя Земля» (соглашени е № 5/10 от 19.06.2023)</b>			проведенны х в рамках проекта)															
	Контрольная точка 1.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформирован) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): Архитектурны й воркшоп Паблик-АРТ		Утвержден ы (одобрены, сформиров аны) документ, необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы)	Шт.	796	1	1	1	1	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-	
	Контрольная точка 1.2:																	
	Подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение: защита проектов концепции эскиза и пространства, а также реализация проекта одного эскиза		Подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие	Шт.	796	2	2	3	3	+1	X	01.10.2023	10.09.2023	-	X	-	-	
	Контрольная точка 1.3:																	
Услуга оказана (работы выполнены): Популяризац ия проекта Архи чертёнок Паблик-Арт и уроки		Услуга оказана (работы выполнен ы)	Шт.	796	16	16	25	25	+9	X	15.12.2023	10.11.2023	-	X	-	-		

	городского развития																	
<b>2.Камчатское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (соглашение № 4/9 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 2:		Оказание услуг (выполненные работы)	Штук (кол-во мероприятий, проеденных в рамках проекта)	796	5	5	5	5	-	X	15.12.2023	15.12.2023	295 000,00	X	295 000,00	295 000,00	
	Контрольная точка 2.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): подготовительный этап мероприятий		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Тыс. руб.	796	-	-	-	-	-	X	01.07.2023	01.07.2023	295 000,00	X	-	-	
	Контрольная точка 2.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: мероприятия по привлечению участников дошкольных образовательных учреждений		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Шт.	796	2	2	2	2	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-	
	Контрольная точка 2.3:																	
Услуга оказана		Услуга оказана	Шт.	796	3	3	3	3	-	X	15.12.2023		-	X	-	-		

	(работы выполнены): мероприятия по развитию и поддержки талантливых детей, проведение гала-концерта		(работы выполнены)										15.12.2023					
<b>3. Камчатская региональная общественная организация «Духовно-благотворительный центр Ради Честных Иконы Божией Матери именуемой «Нечаянная Радость» (соглашение № 6/11 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 3:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	64	64	64	64	-	X	15.12.2023	15.12.2023	600 000,00	X	600 000,00	600 000,00	
	Контрольная точка 3.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): социальные мероприятия по санобработке и организации питания		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	24	24	24	24	24	-	X	01.07.2023	01.07.2023	600 000,00	X	-	-
	Контрольная точка 3.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: Организация досуговых мероприятий		Подготовлено материально-техническое (кадровое)	Шт.	796	3	3	3	3	3	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	(сбор дикоросов, выезд на океан, проведение семинара)		обеспечение														
	Контрольная точка 3.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): организация заключительных мероприятий (проведение бесед по духовно-нравственному воспитанию, реконструкция храма)		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	37	37	37	37	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-
<b>4.Камчатский краевой благотворительный фонд поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь. Камчатка. Спорт.» (соглашение 1/6 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 4:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	3	3	3	3	-	X	15.12.2023	15.12.2023	330 000,00	X	330 000,00	315 519,36
	Контрольная точка 4.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы):		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	796	1	1	1	1	-	X	01.07.2023	01.07.2023	330 000,00	X	-	-



	подготовка к предстоящему мероприятию		(выполнения работы)														
	Контрольная точка 4.2:																
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья»		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	796	1	1	1	1	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 4.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): заключительный этап мероприятия		Услуга оказана (работы выполнены)	штук	796	1	1	1	1	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-
<b>5.Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой центр поддержки социальных ориентированных некоммерческих организаций» (соглашение №7/12 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 5:		Оказание услуг (выполнение работ)	Шт. (кол-во мероприятий в рамках проекта)	642	747	747	747	747	-	X	15.12.2023	15.12.2023	678 328,00	X	678 328,00	667 327,00
				Шт. (кол-во мероприятий совместно с органами администрации)	642	3	3	3	3	-							
				Чел. (кол-во граждан)	642	885	885	885	885	-							
				Шт. (кол-во публикаций)	642	12	12	12	12	-							
				Чел. (кол-во работников)	642	3	3	3	3	-							



обеспечение: разработка информацион ных и методических материалов проекта, проведение образовательн ых и консультацио нных мероприятий	техническ ое (кадровое) обеспечен ие	Шт. (кол-во мероприяти й совместно с органами администрац ии)	642	1	1	1	1	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-
		Чел. (кол-во граждан)	642	236	236	236	236	-							
		Шт. (кол-во публикаций)	642	4	4	4	4	-							
		Чел. (кол-во работников)	642	1	1	1	1	-							
		Чел. (кол-во добровольце в)	642	1	1	1	1	-							
Контрольная точка 5.3:															
Услуга оказана (работы выполнены): разработка информацион ных и методических материалов проекта, проведение образовательн ых и консультацио нных мероприятий	Услуга оказана (работы выполнен ы)	Шт. (кол-во мероприяти й в рамках проекта)	642	410	410	410	410	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-
		Шт. (кол-во мероприяти й совместно с органами администрац ии)	642	1	1	1	1	-							
		Чел. (кол-во граждан)	642	236	236	236	236	-							
		Шт. (кол-во публикаций)	642	4	4	4	4	-							
		Чел. (кол-во работников)	642	1	1	1	1	-							

			Чел. (кол-во добровольцев)	642	1	1	1	1	-								
<b>6.Общественная организация Петропавловск-Камчатский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (соглашение №8/13 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 6:	Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	16	16	16	16	-	X	15.12.2023	15.12.2023	1 500 000,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	
	Контрольная точка 6.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): проведение мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам	Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)			796	9	9	9	9	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 6.2:																
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: проведение оздоровительных мероприятий	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение			796	4	4	4	4	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 6.3:																
Услуга оказана (работы)	Услуга оказана (работы)	штук		796	3	3	3	3	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-	



	Услуга оказана (работы выполнены): организация встреч с ветеранами ВОВ		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	6	6	6	6	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-	
<b>8.Камчатская региональная общественная патриотическая организация «Берега Русской Славы» (соглашение № 10/16 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 8:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	48	48	48	48	-	X	15.12.2023	15.12.2023	250 000,00	X	250 000,00	250 000,00	
	Контрольная точка 8.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): мероприятие по информированию жителей и прием заявок на конкурс		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	45	45	45	45	45	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 8.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: проведение конкурса - концерта и обучение победителей		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Шт.	796	2	2	2	2	2	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	Контрольная точка 8.3:																
	Оказание услуг (выполнение работ): проведение гала-концерта и вручение наград		Оказание услуг (выполнение работ)	Шт.	796	1	1	1	1	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-
<b>9.Общественная региональная организация «Всекамчатский Союз казаков» (соглашение № 2/7 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 9:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	3	3	3	3	-	X	15.12.2023	15.12.2023	652 400,00	X	652 400,00	652 400,00
	Контрольная точка 9.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): проведение мероприятий подготовительного этапа реализации проекта		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	1	1	1	1	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 9.2:																
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: проведение мероприятий основного		Подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	796	1	1	1	1	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	этапа реализации проекта		обеспечен ие														
	Контрольная точка 9.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): проведение мероприятий заключительного этапа реализации проекта		Услуга оказана (работы выполнены)	штук	796	1	1	1	1	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-
<b>10. Камчатское региональное отделение Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров в России» (соглашение № 3/8 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 10:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	23	23	23	23	-	X	15.12.2023	15.12.2023	635 500,00	X	635 500,00	635 500,00
	Контрольная точка 10.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): проведение мероприятий		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	4	4	4	4	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 10.2:																
	Подготовлено материально-техническое		Подготовлено материально-	Шт.	796	12	12	12	12	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-



	(кадровое) обеспечение: проведение мероприятий		техническое (кадровое) обеспечение															
	Контрольная точка 10.3:																	
	Услуга оказана (работы выполнены): проведение мероприятий		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	7	7	7	7	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-	
<b>11. Камчатская региональная общественная организация «Лига помощи животным Камчатки»</b> , (соглашение № 12/18 от 26.04.2023)	Результат предоставления субсидии 11:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	642	634	634	634	634	-	X	15.12.2023	15.12.2023	1 302 000,00	X	1 302 000,00	1 302 000,00	
	Контрольная точка 11.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): мероприятия «день открытых дверей» и занятия с кинологом		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	642	14	14	14	14	14	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-	-
	Контрольная точка 11.2:																	
	Подготовлено материально-техническое (кадровое)		Подготовлено материально-	Шт.	642	5	5	5	5	5	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-

	обеспечение: мероприятия по отлову животных с улиц города		техническое (кадровое) обеспечение														
	Контрольная точка 11.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): мероприятия по проведению акций в общественных местах и консультация населения		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	642	615	615	615	615	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-
<b>12. Автономная некоммерческая организация «Камчатский консультационно-правовой центр» (соглашение №13/14 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 12:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	35	35	35	35	-	X	15.12.2023	15.12.2023	510 000,00	X	510 000,00	510 000,00
	Контрольная точка 12.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): обучающие курсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Учитесь управлять своим домом»		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Шт.	796	3	3	3	3	3	-	X	01.07.2023	01.07.2023	-	X	-

	Контрольная точка 12.2:																
	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: обучающие курсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Учитесь управлять своим домом»	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Шт.	796	16	16	16	16	-	X	01.10.2023	01.10.2023	-	X	-	-	
	Контрольная точка 12.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): обучающие курсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Учитесь управлять своим домом»	Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	16	16	16	16	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-	
<b>13. Камчатская краевая общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» (соглашение № 11/17 от 26.04.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 13:	Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	7	7	9	9	-	X	15.12.2023	15.12.2023	270 000,00	X	270 000,00	270 000,00	
	Контрольная точка 13.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания	Утверждены (одобрены, сформированы) документ,	Шт.	796	20	20	21	21	0+1	X	01.07.2023	01.07.2023 15.12.2023	-	X	-	-	





			мых в рамках проекта)														
	Контрольная точка 14.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): проведено мероприятий в рамках социально-значимого проекта «В молодых сердцах Форпоста - навеки память о «Дуге» при финансовой поддержке с использованием средств субсидии)		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	5	5	5	5	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-
<b>15.Автономная некоммерческая организация по работе с детьми, болеющими аутизмом, алалией и ОВЗ «Лучики Надежды» (соглашение № 24 от 16.08.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 15:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	18	18	18	18	-	X	15.12.2023	11.12.2023	265 337,96	X	265 337,96	265 337,96
	Контрольная точка 15.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): смета расходов на		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги	Руб.	796	-	-	-	-	-	X	16.08.2023	16.08.2023	265 337,96	X	-	-

получение субсидии: расходы на приобретение оборудования, аренду помещений, услуги привлеченных специалистов, расходные материалы		(выполнения работы)															
Контрольная точка 15.2:																	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	40	40	40	40	-	X	15.12.2023	11.12.2023	-	X	-	-	
			Шт. (кол-во публикаций)	796	8	8	8	8	-								
			Чел. (кол-во работников)	796	1	1	1	1	-								
			Чел. (кол-во добровольцев)	796	10	10	10	10	-								
			Шт. (обеспечение мероприятий, проводимых в рамках проекта)	796	18	18	18	18	-								
Контрольная точка 15.3:																	
Услуга оказана (работы выполнены): проведено		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	18	18	18	18	-	X	15.12.2023	11.12.2023	-	X	-	-	





Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	100	100	100	100	-			15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-
			Шт. (кол-во публикаций)	796	5	5	5	5	-								
			Чел. (кол-во работников)	796	9	9	9	9	-								
			Чел. (кол-во добровольцев)	796	70	70	70	70	-								
			Шт. (обеспеч-ие мероприятий, проводимых в рамках проекта)	796	3	3	3	3	-								
Контрольная точка 16.3:																	
Услуга оказана (работы выполнены): проведено мероприятий в рамках социально-значимого проекта «Казачья набережная» при финансовой поддержке с использованием средств субсидии		Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	3	3	3	3	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-	

17. Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (соглашение № 26 от 16.08.2023)	Результат предоставления субсидии 17:		Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	40	40	40	40	-	X	15.12.2023	13.12.2023	678 355,46	X	678 355,46	678 355,46	
	Контрольная точка 17.1:																	
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): смета расходов на получение субсидии: расходы на покупку инвалидной коляски		Утверждены (одобрены, сформированы) документ, необходимый для оказания услуги (выполнения работы)	Руб.	796	-	-	-	-	-	X	16.08.2023	16.08.2023	678 355,46	X	-	-	
	Контрольная точка 17.2:																	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	100	100	100	100	-									
			Шт. (кол-во публикаций)	796	8	8	8	8	-									
			Чел. (кол-во работников)	796	17	17	17	17	-									
			Чел. (кол-во добровольцев)	796	50	50	50	50	-									
											15.12.2023	13.12.2023	-	X	-	-		

			Шт. (обеспеч-ие мероприятий, проводимых в рамках проекта)	796	40	40	40	40	-								
	Контрольная точка 17.3:																
	Услуга оказана (работы выполнены): проведено мероприятий в рамках социально-значимого проекта «Никто не забыт»	Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	40	40	40	40	-	X	15.12.2023	13.12.2023	-	X	-	-	
<b>18.Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» (соглашение № 27 от 16.08.2023)</b>	Результат предоставления субсидии 18:	Оказание услуг (выполнение работ)	Штук (кол-во мероприятий, проведенных в рамках проекта)	796	10	10	10	10	-	X	15.12.2023	15.12.2023	288 081,22	X	288 081,22	288 081,22	
	Контрольная точка 18.1:																
	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы): смета расходов на приобретение оборудования, аренду помещений,	Утверждены (одобренены, сформированы) документ, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Руб.	796	-	-	-	-	-	-	X	16.08.2023	16.08.2023	288 081,22	X	-	-

услуги привлеченных специалистов, расходные материалы																	
Контрольная точка 18.2:																	
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Чел. (число граждан)	796	700	700	700	700	-	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-			
		Шт. (кол-во публикаций)	796	20	20	20	20	-									
		Чел. (кол-во работников)	796	5	5	5	5	-									
		Чел. (кол-во добровольцев)	796	15	15	15	15	-									
		Шт. (обеспечение мероприятий, проводимых в рамках проекта)	796	10	10	10	10	-									
Контрольная точка 18.3:																	
Услуга оказана (работы выполнены): проведено мероприятий в рамках социально-значимого проекта «Территория добра.	Услуга оказана (работы выполнены)	Шт.	796	10	10	10	10	-	X	15.12.2023	15.12.2023	-	X	-	-		

Развитие в Камчатском крае сети благотворительных пунктов (банков вещей)»																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<1> Указывается дата формирования настоящей Информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии.

<2> В случае, если предоставление субсидии осуществляется в рамках структурного элемента государственной программы Российской Федерации - указывается наименование федерального проекта, комплекса процессных мероприятий, а в случае предоставления субсидии в рамках непрограммного направления - не заполняется. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<3> В кодовой зоне указываются 13 - 17 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<4> Количество контрольных точек в графе 3 раздела I настоящего приложения:

по строке 1.1 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.1.1 - 1.1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.1.1 - 1.1.3 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует отчетному периоду, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.2 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступила в периодах, предшествующих отчетному, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.2.1 - 1.2.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.3.1, 1.3.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым на конец отчетного периода в графе 14 раздела II настоящего приложения отсутствует информация о фактическом достижении, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.4.1, 1.4.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строке 1.4.1 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует или наступает ранее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии.

<5> Показатели раздела II настоящего приложения:

для строк "Результат предоставления субсидии":

в части граф 5, 6 формируются на основании информации о значении результата предоставления субсидии (гранта) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденном при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии;

в части граф 7 - 11, 15, 17, 18 рассчитываются как сумма показателей указанных граф по строке "Результат предоставления субсидии" в разрезе получателей субсидии;

в части графы 12 формируются в случае, если значение результата предоставления субсидии утверждено при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и рассчитываются как разница между значением результата предоставления субсидии на текущий финансовый год, указанным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и суммой конечных значений результатов предоставления субсидии, включенных в заключенные по субсидии соглашения; в части графы 16 рассчитываются как разница между размером субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и показателем графы 15;

для иных строк:

в части граф 2 - 6, 8, 10, 11, 13, 14 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 1 - 10 отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Показатели граф 8, 10 формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

в части граф 7, 9 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяются плановые и фактические значения результатов предоставления субсидии с даты заключения соглашения

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 15 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется размер субсидии, предусмотренный для достижения результата предоставления субсидии (для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 17 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления

субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем принятых получателями субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия) (для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

в части графы 18 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем денежных обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидии на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления субсидии);

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 17 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада).